
PRIMĂRIA COMUNEI GHERȚA MICĂ – JUDEȚUL SATU MARE  

Loc. Gherța Mică, str. Principală, nr. 234, telefon/fax 0261-838010, e-mail:  

primar@primariaghertamica.ro 

Aprobat ordonator de credite, 

Primar CIUTA IOAN 

 

 

 

Anunț achiziție directă 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 și art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16, art. 17 din HG nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, 

COMUNA GHERȚA MICĂ, în calitate de autoritate contractantă, are onoarea de a vă invita să 

depuneți oferta pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și executie lucrări 

pentru obiectivul de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL SATU 

MARE, ETAPA II”, Coduri CPV 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală 

(Rev.2); 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică. 

 

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de proiectare și executie lucrări pentru obiectivul de 

investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II”. 

Tipul contractului ales este de „lucrări” în conformitate cu SECŢIUNEA 2: Definiţii art. 3 din 

Legea 98/2016. Descrierea lucrărilor se regăsește în caietul de sarcini, anexa la prezentul anunț. 

2. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZITIEI: 783.736,70 lei fără TVA. 

Estimarea valorii contractului s-a realizat având în vedere devizul general al proiectului, aprobat 

prin HCL nr. 28/19.11.2024, astfel: 

• Servicii de proiectare în valoare de 15.351,20 lei fără TVA, din care: 

- Cap. 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ 

autorizațiilor: 3.841,93 lei fără TVA; 

- Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție: 9.972,53 lei fără TVA; 

- Cap. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 1.536,74 lei fără TVA. 
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• Execuție lucrări în valoare de 768.385,50 lei fără TVA, din care: 

- Cap. 4.1 Construcții și instalații: 79.500,00 lei fără TVA; 

- Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 207.540,25 lei fără TVA; 

- Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj: 

479.345,25 lei fără TVA; 

- Cap. 4.6 Active necorporale: 2.000,00 lei fără TVA. 

3. PROCEDURA APLICATĂ pentru atribuirea contractului de achiziție publică: achiziție 

directă prin publicarea unui anunț într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu, procedura 

prevăzută la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările și modificările ulterioare. 

4. CONDITII CONTRACT: Durata de execuţie a contractului este de maxim 8 luni, din care:  

- Durata de prestare a serviciilor de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție: 1 lună; 

- Asistența tehnică din partea proiectantului se acordă pe toată durata de execuție a lucrărilor 

- Durata de execuție a lucrărilor: maxim 7 luni de la emiterea ordinului administrativ de 

începere a lucrărilor.  

Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme. 

Garanția de bună execuție: Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din prețul 

contractului fără TVA. 

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabila și necondiționată și se constituie în 

conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 actualizata, prin:  

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

i. scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

ii. scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat 

pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 

40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror 

valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

iii. asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele 

publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună 

execuţie; 
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e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), 

în cazul garanţiei de bună execuţie.  

Garanția de bună execuție se restituie în conformitate cu prevederile art. 154^2 din Legea nr. 

98/2016 actualizată. 

5. SURSA DE FINANȚARE a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit: bugetul de 

stat AFM și bugetul local. 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. 

Criteriu      Pondere    Punctaj maxim  

1. PREȚUL OFERTEI    40%      40  

Descriere: în oferta financiară se va evidenția prețul total.  

Algoritm de calcul: Prețul ofertei Punctajul acordat pentru criteriul „Prețul ofertei” (Pof) se 

calculează astfel:  

a) Pentru cel mai mic preț ofertat (Prm) punctajul acordat (Pof) este de 40 puncte;  

b) Pentru celelalte oferte, respectiv pentru prețurile ofertate mai mari decât Prm (Pro), 

punctajul acordat Pof se acordă astfel:  

Pof = (Prm/Pro) x 40  

unde:  

Pof = Prețul ofertei  

Prm = Prețul cel mai mic ofertat  

Pro = Prețul ofertei mai mare decât Prm  

2. FACTORI TEHNICI 

Criteriu     Pondere   Punctaj maxim 

2.1 Perioada de garanție acordată 30%     30 

Descriere: Perioada de garanție acordată lucrării. 

Algoritm de calcul: 

a) Pentru o perioadă de garanție a lucrărilor de 36 de luni se vor acorda 0 puncte; 

b) Pentru o perioadă de garanție a lucrărilor de 48 de luni se vor acorda 15 puncte; 

c) Pentru o perioada de garanție de 60 de luni se vor acorda 30 puncte. 

Notă: 

1. Perioada de garanție minimă, prevăzută de legislație, este de 36 de luni. Ofertarea unei 

perioade de garanție mai mică decât perioada minimă prevăzută de legislație conduce la 

respingerea ofertei ca neconformă; 
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2. Perioada de garanție maximă este de 60 de luni. Pentru ofertarea unei perioade de 

garanție mai mare decât cea maximă precizată de autoritatea contractantă, nu se acordă 

punctaj suplimentar. 

3. Nu se acordă punctaj pentru ofertarea unor perioade intermediare (de ex., între 36 și 48 

de luni sau între 48 și 60 luni), ci se va lua în calcul punctajul acordat pentru cea mai mică 

perioadă precizată în documentația de atribuire, imediat anterioară perioadei de garanție 

ofertate (de ex., ofertarea unei perioade de garanție de 39 de luni nu se va puncta, întrucât 

cea mai mică perioadă menționată în documentația de atribuire este de 36 de luni, iar, 

pentru aceasta, nu se acordă punctaj, fiind cerință minimă și obligatorie a caietului de 

sarcini pentru conformitatea ofertei; pentru ofertarea unei perioade de garanție de 50 de 

luni se vor acorda 15 puncte, întrucât cea mai mică perioadă menționată în documentația de 

atribuire, imediat anterioară perioadei de garanție ofertate este de 48 de luni, iar, pentru 

aceasta, se acordă 15 puncte). 

4. În vederea obținerii punctajului pentru factorul de evaluare „Perioada de garanție 

acordată lucrării”, ofertanții au obligația de a preciza, în mod expres, în cadrul propunerii 

tehnice, care este perioada de garanție pe care și-o asumă și de a prezenta o Declarație pe 

propria răspundere privind perioada de garanție din care să rezulte că operatorul economic 

ofertant se obligă să asigure o garanție a lucrărilor egală cu cea ofertată; această declarație 

face parte integrantă din propunerea tehnică. 

5. Atenție! Aceste termene se referă strict la garanția acordată pentru execuția lucrărilor și 

nu implică garanția acordată echipamentelor și dotărilor. 

 

Criteriu     Pondere   Punctaj maxim 

2.2 Termenul de execuție a contractului 30%     30 

Descriere: Termenul de execuție însușit de către ofertant în vederea execuției contractului. 

Algoritm de calcul: 

a) Pentru un termen de execuție de 7 luni se vor acorda 0 puncte; 

b) Pentru un termen de execuție de 6 luni se vor acorda 15 puncte; 

c) Pentru un termen de execuție de 5 luni se vor acorda 30 puncte. 

Notă: 

1. Termenul de execuție minimă este de 5 luni. Ofertele cu un termen de execuție sub 5 luni 

nu se punctează suplimentar. 

2. Termenul maxim de execuție este de 7 luni și nu se punctează (se acordă 0 puncte). 

Ofertele cu un termen de execuție de peste 7 luni vor fi considerate neconforme. 

3. Din termenul de execuție a lucrărilor, 1 lună va fi rezervată probelor și testelor în vederea 

recepției (pregătirea în vederea recepției la terminarea lucrărilor) și va fi prezentată separat 

în cadrul graficelor.  

4. Atenție! Aceste termene se referă strict la execuția lucrărilor și nu implică proiectarea, care 

va avea termenul de prestare a serviciilor de 1 lună (perioada necesară emiterii avizelor nu 

face parte din termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare). 
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Punctajul total pentru factorii tehnici de evaluare se calculează astfel: 

P(Factor tehnic) = P(Factor 1) + P(Factor 2)  

Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 60 de puncte (30 

+30). 

 

Punctajul final al Ofertei 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui 

factor de evaluare, calculate conform algoritmilor prezentați anterior. 

Punctaj final = Punctaj financiar + P tehnic 

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. 

 

7. CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

1. Ofertanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevăzute art. 164 – 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice. 

2. Ofertanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 

98/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:  

• se vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, certificatele de atestate fiscală privind 

lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat (Buget de stat și Buget local) pentru sediul social, sediile 

secundare, precum și punctul/punctele de lucru pentru care există obligații de plată la 

momentul prezentării certificatelor sau o declarație pe propria răspundere privind 

îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul 

general consolidat datorate pentru punctele de lucru deținute; 

• se vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, cazierul judiciar al operatorului 

economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic (așa cum rezultă din Certificatul 

constatator emis de ONRC/Actul constitutiv), cât și a celor care au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia; 

• se vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, după caz, documente prin care se 

demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la 

Art. 166 alin. (2), Art. 167 alin. (2) si Art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice. 

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Primăriei Comunei Gherța Mică și al 

furnizorului de servicii de achiziție, implicați în procedura de achiziției sunt menționate în 

declarația anexată la prezenta documentație de atribuire. 
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Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, 

că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are 

capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:  

- Se vor prezenta, la momentul depunerii ofertei, certificatul constatator emis de Oficiul 

National al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să rezulte că 

obiectul de activitate al ofertantului include serviciile care fac obiectul achiziției (cod CAEN 

autorizat). 

 

Capacitatea tehnică și profesională 

– Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare (prin lucrări similare se înțeleg orice tip de 

servicii de proiectare în domeniul modernizării sistemului de iluminat public), în ultimii 5 

ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de cel puțin 700.000,00 

lei fără TVA, la nivelul a maxim două contracte. 

– Ofertantul trebuie să fi prestat servicii similare (prin servicii similare se înțeleg orice tip de 

servicii în domeniul modernizării sistemului de iluminat public), în ultimii 3 ani, calculați 

până la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de cel puțin 10.000,00 lei fără TVA, la 

nivelul a maxim două contracte. 

Documente justificative care probează îndeplinirea cerințelor privind experiența similară, 

solicitate de autoritatea contractantă: 

- procesul-verbal de recepție finală/ procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ 

proces verbal pe obiect întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția 

lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale 

în domeniu și ca au fost duse la bun sfârșit și din care să reiasă următoarele informații: 

numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele 

sale de contact, obiectul contractului, data și numărul documentului de recepție, precum și 

descrierea lucrărilor executate din care să reiasă cantitățile/lungimile executate și procentul 

lucrărilor executate (contractant unic/asociat/subcontractant). 

8. PREZENTAREA OFERTEI:  

Oferta depusă va cuprinde:  

- Documentele de calificare solicitate mai sus; 

- Propunere financiara, conform Formularului de oferta.  

- Propunere tehnica, conform cerințelor din caietul de sarcini anexat. 

- Modelul de contract de lucrării însușit prin semnătura si ștampila. 



PRIMĂRIA COMUNEI GHERȚA MICĂ – JUDEȚUL SATU MARE  

Loc. Gherța Mică, str. Principală, nr. 234, telefon/fax 0261-838010, e-mail:  

primar@primariaghertamica.ro 

 

 

Limba de redactare a ofertei: română. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data transmiterii ofertei. 

Prețul va fi exprimat in lei fără TVA. 

Nu se accepta oferte alternative. 

Oferta se depune la sediul autorității contractante: Primăria Comunei Gherța Mică, 

localitatea Gherța Mică, str. Principală, nr. 234, județul Satu Mare. 

Data limită pentru depunerea ofertei: în termen de 4 zile, de la data publicării anunțului pe 

site-ul autorității contractante, respectiv până la data de 27.07.2026, ora 10:00.  

Pentru orice alte detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail:  primar@primariaghertamica.ro 

Atenție! Prezenta este o achiziție directă, deci reglementările privind depunerea unei 

contestații, prevăzute în Legea nr. 101/2016, nu se aplică. Contestațiile depuse în legătura cu 

prezenta achiziție directă, intră sub incidența Legii nr. 554/2004 (conform prevederilor art. 3 alin. 

1 lit. a) din Legea nr. 101/2016). 

 

Gherța Mică, la data de 23.07.2026 

Responsabil achiziții publice, 

Costea Vasile 
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 

ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. 

Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi 

respinsă ca neconformă. 

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta 

cerințele minime impuse, specificate mai jos. 

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă 

ca neconformă. 

 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI: 

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: 

„EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II” 

Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Etapele de desfășurare a contractului: 

Derularea contractului pentru partea de servicii va avea două etape la care se adaugă partea 

de execuție a lucrărilor: 

 

1. Proiect tehnic 

2. Detalii de execuţie 

3. Documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor 

4. Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei, inclusiv prezența la fazele determinante 

5. Execuția lucrărilor 

 

2. DATE TEHNICE  

2.1. Specificatii tehnice 

SF cu specificațiile tehnice și indicatorii tehnico-economici ai investiției a fost aprobat de 

Consiliul Local al Comunei Gherța Mică, județul Satu Mare. Soluția tehnică prevăzută în SF 

CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul 

de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL SATU 

MARE, ETAPA II” 
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trebuie respectată și în fazele ulterioare ale proiectului, respectiv la elaborarea documentației 

de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție) și la execuția lucrărilor. 

Ofertanții au obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate și complete, în 

corelație cu specificațiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel încât să permită 

comisiei de evaluare, identificarea cu ușurință a corespondenței acestora cu cele ofertate.  

Ofertanții au obligația de a prezența propunerea tehnică în conformitate cu toate 

specificațiile tehnice conținute în caietul de sarcini și să prezinte toate documentele prevăzute 

prin acesta. 

Pentru iluminatul rutier aparatele de iluminat stradal, echipate LED trebuie să garanteze 

atingerea următoarelor obiective: 

Asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibăa valori egale sau superioare celor 

impuse în standardul SR EN 13201/2015. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și 

luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât ți 

pentru luminanță, pragul de orbire, etc. 

2.2. Prezentarea calculelor luminotehnice pentru configurația căi de circulație martor.  

Ofertanții vor prezenta calcule luminotehnice pentru fiecare situație de drum în parte, 

conform situațiilor martor din Tabelul cu Situația Propusă în SF, folosind aparatele de 

iluminat ofertate. Respectarea condițiilor din tabel este obligatorie. Neîncadrarea în clasele de 

drum cu aparate de iluminat conform cerințelor tehnice duce la descalificarea ofertantului și 

declararea ofertei neconforme. 

Pentru calculele luminotehnice se vor utiliza dimensiunile căilor de circulație rutieră 

prevăzute în SF. Calculele se vor face respectând SR EN 13201/2015 și pentru ele se va folosi 

un factor de menținere de 0,80 și un coeficient al reflectanței asfaltului R3 q0 de 0,070. 

Temperatura de culoare a LED-urilor va fi de 4000K și redarea culorii mai mare de Ra>70. Se 

va prezenta obligatoriu un memoriu tehnic în care se vor detalia soluțiile luminotehnice 

propuse și se vor prezenta parametrii luminotehnici obținuți pe fiecare stradă în urma 

modernizării sistemului de iluminat, menționându-se aspectele cantitative și calitative. 

Calculele luminotehnice se efectuează în mod obligatoriu: 

- În conformitate cu prevederile standardului SR-EN 13201/2015. 

- Fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internațională de Iluminat), 

fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național acreditat 

CIE. 

Calculele luminotehnice vor fi elaborate de un specialist în iluminat, atestat conform COR 

214237. 

Dacă calculele luminotehnice nu sunt prezentate în forma solicitată, oferta va fi declarată 

neconformă, din punct de vedere tehnic. 

De asemenea, necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat 

și/sau neîndeplinirea condițiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca 

neconformă. 
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3. CERINȚE DE PROIECTARE 

Proiectul tehnic și detaliile de execuție se vor elabora în conformitate cu Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform 

Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, și de celelalte reglementări tehnice în vigoare la 

data predării proiectului. 

Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar și va asigura informațiile complete, astfel încât 

autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare 

care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice. De asemenea, proiectul 

tehnic va fi complet și suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de 

execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, dar cu respectarea 

strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de 

lucrări respective, și fără a se depăși costul lucrării, stabilite în faza de ofertă pentru execuția 

lucrărilor. 

Ofertanții vor prezenta metodologia de prestare a serviciilor de proiectare tehnică pentru 

toate etapele de proiectare și pentru asistența tehnică din partea proiectantului. De asemenea, 

se va prezenta grafic de prestare a serviciilor de proiectare și asistență tehnică. 

Proiectantul va elabora documentaţiile necesare obţinerii avizelor şi acordurilor menţionate 

în certificatul de urbanism, conform prevederilor legale. Obţinerea acordurilor şi avizelor cade 

în sarcina ofertantului. 

Personal de specialitate minim solicitat pentru prestarea serviciilor de proiectare tehnică 

este: Șef proiect (inginer autorizat ANRE grupa III A, se va prezenta atestat), inginer 

proiectant (inginer autorizat ANRE grupa III A, se va prezenta atestat, iar ca experiență - 

participarea la minim 3 proiecte similare), specialist iluminat public, topograf. 

Societatea care realizează serviciile de proiectare trebuie să dețină minim atestat ANRE de 

tip C1A. 

Caietele de sarcini pe specialităţi: se vor întocmi caiete de sarcini speciale care se referă la 

lucrări specifice. 

Vor fi folosite pentru execuţia lucrării, recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în 

funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a 

construcţiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 

Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă 

informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini se 

elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează, în broşuri 

distincte, pe specialităţi. Rolul şi scopul Caietelor de sarcini: 

- Descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face 

prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor 

constituente.  

- Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele 

explicative înscrise în planşe vor fi scurte şi cu caracter general, vizând în special 

explicitarea desenelor.  
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- Nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, 

care să asigure exigenţele de performanţă calitative.  

- Detalierea aceste note şi caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele 

acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 

verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.  

- Împreună cu planşele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina 

cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în 

vederea execuţiei lucrărilor.  

- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri 

specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.  

- Forma de prezentare va fi amplă, clară, va conţine şi clarifica precizările din planşe, va 

defini calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, va defini calitatea execuţiei, 

normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.  

- Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi 

responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.  

- Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de 

sarcini.  

- Nu vor fi restrictive.  

- Redactarea acestora va fi concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de 

cuvinte.  

- Se va prevedea modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  

- Se vor prevedea măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în 

mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

Conţinutul caietelor de sarcini: 

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt 

elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, 

verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile 

tehnice în vigoare.  

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde: breviarele de 

calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii; nominalizarea 

planşelor care guvernează lucrarea; proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, 

toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea 

standardelor; dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; ordinea de 

execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;  standardele, normativele şi alte prescripţii care 

trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări; 

condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc. 

Listele cantităţilor de lucrări: 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a 

duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:  

- Centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  

- Centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  
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- Listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de 

lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;  

- Listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările 

(după caz);  

- Specificaţiile tehnice.  

Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea şi durata de realizare a 

segmentelor principale caracteristice lucrării. 

Părţile desenate  

Planurile generale:  

- Plan de încadrare în zonă; 

- Plan de situație general;  

- Planuri de situație local;  

- Planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, 

tablouri de dotări etc.;  

- Listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

Proiectantul va sustine proiectul tehnic în faţa verificatorilor de proiecte atestaţi conform 

legii. Plata verificatorilor de proiecte cade în sarcina beneficiarului. Verificarea tehnică a 

Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini şi Detaliilor de execuţie şi întocmirea unui Referat 

privind verificarea de calitate, se va efectua de către verificatori tehnici de proiecte atestați în 

condițiile legii, pentru specialitatea şi cerinţele în cauză. Verificarea tehnică este o cerinţă 

obligatorie pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire. 

Proiectantul are obligaţia să întocmească proiectul tehnic numai cu ingineri 

calificaţi/licenţiaţi pentru domeniile/specialităţile pentru care semnează.  

În cazul unor neconcordanţe între parametrii tehnici indicati în studiul de fazabilitate în 

comparaţie cu cele prevăzute în caietul de sarcini, prevalează indicatorii din cadrul caietului 

de sarcini. 

Continutul documentatiei: 

Documentaţia tehnică se va elabora cu respectarea următoarelor cerinţe obligatorii: 

- Limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  

- Părţi scrise: redactate cu programe Word, Excel, etc. sau similare 

- Părţi desenate: toate părţile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar, 

- Nu se acceptă părţi desenate scanate/sub formă de imagini (.bmp, jpg, etc.) 

- Părţile desenate vor cuprinde în mod obligatoriu:  

- Plan de încadrare în zonă scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 

- Planuri de situaţie: toate se vor preda la scara 1:500 sau 1:1000 pentru faza PT 

- Detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 

Documentaţia însoţită de documente de predare-primire va conţine următoarele volume: 

- Documentaţii pentru obţinere de Avize, acorduri şi autorizaţii – cate 4 exemplare; 

- Proiect tehnic şi detalii de execuţie (părţi scrise+părţi desenate) – cate 4 exemplare + CD; 

Ofertantul este îndreptăţit să facă investigaţii suplimentare pentru determinarea situaţiei 

reale din teren. 
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Ofertantul câştigător va primi, dupa semnarea contractului câte un exemplar original 

complet din SF. 

Documentaţiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei şi avizării unei 

Comisii tehnico-economice instituită în acest sens de Achizitor. Observaţiile, completările şi 

condiţiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma analizei documentaţiilor sunt 

obligatorii pentru Executant, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentaţiilor supuse 

avizării. 

Perioada de refacere a documentaţiei nu conferă Executantului dreptul la prelungirea 

perioadei de execuţie. 

Răspunderea pentru modul în care este elaborată documentaţia tehnico-economică va 

aparţine în exclusivitate Executantului. 

După semnarea contractului, Executantul va supune aprobării Beneficiarului orice 

modificare pe care intenţionează sa o promoveze. 

Executantul va elabora şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul 

Tehnic, Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de 

Execuţie, Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare şi Cartea tehnică a construcţiei în limba 

română, conform graficului fizic şi valoric ofertat. 

 

4.  DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR 

Durata contractului de achiziţie publică este de maxim 8 luni, din care: 

- Durata elaborării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 1 lună; 

- Asistenţa tehnică din partea proiectantului se acordă pe toata durata execuţiei lucrării; 

- Durata de execuţie a lucrărilor este de maxim 7 luni de la data emiterii ordinului 

administrativ de începere a lucrărilor. 

Ofertele care nu se încadreaza în limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 

Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor. 

 

5. MATERIALE 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, 

armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea 

produselor pentru constructii şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de 

materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii. 

 

6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, 

reglementărilor tehnico-economice din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. Ofertanții vor 
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prezenta un memoriu tehnic în care să fie descrise lucrările ce urmează a se executa și grafic 

de execuție. 

 

Ofertantul va cuprinde în propunerea tehnică şi următoarele (cerinte minime): 

- Ofertantul va prezenta ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent, prin raportare la 

domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principală(e) ce fac obiectul 

contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv instalații electrice, atât pentru componenta 

proiectare, cât și pentru execuție. 

- Schema monofilară a sistemului de alimentare cu energie electrică a iluminatului public, 

care va cuprinde puncte de aprindere, linii electrice aeriene și subterane. 

- Atestat de tip C2A pentru executarea de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni 

între 0.4kV-20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 

20kV și minim 2 electricieni autorizati ANRE gr. IIIB. Toți electricienii autorizați 

solicitați trebuie să aibă ca experiență minim 3 contracte similare. Unul dintre cei 2 

electricieni autorizati ANRE gr. IIIB va fi denumit șef șantier.  

- Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile 

aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Descrierea completă a sistemului calităţii 

aplicat la lucrare şi a listelor cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii trebuie să 

aibă la bază cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei 

achiziţii, precum şi prevederile legale în materie: LEGEA NR. 10/1995 – privind calitatea 

în construcţii, HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcţii şi celelalte 

prevederi legale menţionate în caietele de sarcini. 

- Listele cuprinzând procedurile tehnice de  execuţie a principalelor categorii de lucrări în 

conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei 

achiziţii. Pentru descrierea completă a listelor cuprinzând procedurile tehnice de execuţie 

a principalelor categorii de lucrări, acestea se vor întocmi în conformitate cu cerinţele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în 

vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii, HG 766/1997 – 

Regulamentele privind calitatea în construcţii,  Catalogul Standardelor Române – ASRO 

şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini. 

- Descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuţie specifice în conformitate cu 

cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru 

descrierea completă a procedurilor succesive tehnice de execuţie specifice, acestea se vor 

efectua în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile LEGII 

NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, HG 766 – Regulamentele privind calitatea 

în construcţii, Catalogul Standardelor Romane – ASRO şi Normativele în vigoare 

aferente procedurilor descrise şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de 

sarcini. 
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- Planul de control al calităţii, verificării şi încercării în conformitate cu cerinţele tehnice 

obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea 

completă a planului de control al calităţii, verificării şi încercării, acesta se va întocmi în 

conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei 

achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în 

construcţii, HG 766/1997 – Regulamentele privind calitatea în construcţii,  HG 492/2018 

Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, HG 925/1995 

Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției 

lucrărilor și a construcțiilor cu modificările și completările ulterioare şi celelalte prevederi 

legale menţionate în caietele de sarcini. 

- Planul de management de mediu în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă a 

Planului de management de mediu, acesta se va întocmi în concordanţă cu  cerinţele 

tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în 

vedere prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Legea 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambașaje, STAS 6156/1986 

Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale – limite 

admisibile şi parametrii de izolare acustică şi celelalte prevederi legale menţionate în 

caietele de sarcini. 

- Planul de management SSM în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea completă a planului de 

management SSM, acesta se va întocmi în concordanţă cu  cerinţele tehnice obligatoriu 

aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile 

Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, HG 1048/2006 privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă şi celelalte prevederi legale 

menţionate în caietele de sarcini. 

- Fișele tehnice asumate de către ofertant, fără documentele suport solicitate prin fișe, 

acestea urmând a fi prezentate după semnarea contractului.  

 

Ofertantul trebuie să facă dovada deținerii în proprietate/a unor contracte de închiriere/ 

leasing a următoarelor utilaje și mijloace de transport necesare realizării lucrării: 

- Platformă ridicatoare cu braț tip PRB cu autorizație ISCIR și manipulanți autorizați din 

punct de vedere RSVTI. 

 

Asigurarea de specialiști pentru execuție 

În conformitate cu prevederile Ordinului 45/2016 al ANRE, pentru realizarea proiectului 

ofertantul va avea și va prezenta obligatoriu următoarele atestate și specialiști: 
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Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, ofertantul va demonstra că dispune de 

minim următorul personal: Manager de proiect, cu certificat conf. COR 242101 sau 

echivalent, șef șantier (inginer autorizat ANRE grupa III B), specialist iluminat public, 

responsabil CQ, responsabil SSM, responsabil tehnic cu execuția, responsabil management 

deșeuri. 

Se vor atașa documente justificative a fiecărui expert care să ateste nivelul de calificare al 

expertului. O singură persoană nu poate cumula două sau mai multe calități de expert cheie. 

Se va prezenta modalitatea de acces la specialiștii desemnați (contract de muncă/declarație de 

disponibilitate/contract prestări servicii/etc). 

 

7. CERINȚELE MINIME IMPUSE PENTRU ECHIPAMENTELE OFERTATE 

7.1. Cerintele corpurilor de iluminat  

Corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele 

cerințe minime: 

a) domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală; 

b) protecție la supratensiuni de comutație, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire; 

c) frecvența nominală în rețea: 50 Hz; 

d) factor de putere: minimum 0,92; 

e) grad de protecție: IP65-IP66; 

f) rezistența la impact a întregului aparat de iluminat: IK08-IK10; elementul difuzant: 

sticlă sau policarbonat stabilizat UV; 

g) indicele de redare a culorilor: Ra ≥ 70; 

h) temperatura de culoare Tc (situată în intervalul): 1.800-4.000 K +/– 5%; carcasa 

metalică sau din alt material rezistent la UV; 

i) durata de viață nominală: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producătorul de 

aparate de iluminat; 

j) garanție aparat de iluminat: 5 ani; 

k) vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare; 

l) vor avea certificare ENEC și ENEC+ pentru demonstrarea performanțelor în timp sau 

prin rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare 

europene, care să demonstreze aceste performanțe; 

m) clasa de izolație: I, II; 

n) echiparea cu modul de control a fiecărui aparat de iluminat; 

o) protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice; 

p) distribuție luminoasă de tip stradal care nu va fi influențată de apariția unor defecțiuni 

asupra unora dintre LED-uri. 

 

7.2. Cerințele sistemului de telegestiune  

Sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe minime: 
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a) să asigure instalarea, punerea în funcțiune/configurarea și gestionarea sistemului de 

iluminat la un cost redus și fără erori; 

b) să comute, să diminueze și să crească nivelul de iluminare în funcție de lumina 

ambientală, programe, programări, calendare sau semnale în timp real; 

c) să colecteze și să gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicată 

pentru utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru 

tot proiectul; 

d) să identifice defecțiunile și anomaliile aparatului de iluminat și ale alimentării cu 

energie electrică; 

e) să monitorizeze orele de funcționare, starea aparatelor de iluminat și a dispozitivelor 

electronice de control atât în scopuri de întreținere predictivă, cât și pentru asigurarea 

respectării garanției; sistemul va genera un raport automat cu numărul de ore de 

funcționare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS, o medie a orelor de 

funcționare, nivelul de dimming la momentul interogării, nivelul de dimming programat 

(la momentul interogării), energia totală consumată de aparat pe toată durata de 

funcționare, coordonatele GPS ale aparatului de iluminat, valoarea puterii consumate în 

momentul interogării (w), pe întreaga durată a proiectului; 

f) să existe posibilitatea integrării GIS pentru diferite elemente identificabile (stâlpi, 

posturi de transformare, panouri electrice de distribuție, gaz, apă/canal, parcaje etc.), cu 

posibilitatea de atribuire a informațiilor ce țin de mentenanța acestora, dar și de 

inventarierea lor; 

g) să fie compatibile cu diferiți senzori (poluare, meteo, CO2, temperatură, umiditate, 

ploaie, vânt, de mișcare, radar) realizați de producători distincți, precum și cu alte 

dispozitive de control, comandă și măsură, să poată crea hărți termo și/sau de trafic; 

h) să aibă posibilitatea de configurare a mai multor grupuri de lucru (scenarii de 

funcționare) diferite: intersecții, treceri de pietoni, parcări, pietonal, la care pot fi alocate 

oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare dintre prizele 

de alimentare a iluminatului festiv, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, 

iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv etc.). În caz de nevoie, 

aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru 

(scenarii de funcționare) sau de lungă durată, pentru iluminat de sărbători etc.; 

i) să pună la dispoziția AFM, cu titlu gratuit, un cont de observator în care se vor genera 

automat informații privind funcționalitatea sistemului și reducerea economiei de 

energie; 

j) să ofere posibilitatea AFM să genereze un raport actualizat, prin apăsarea unui buton din 

aplicație denumit „generează raport”; 

k) să colecteze date de la controlerele de puncte de lumină și să le furnizeze utilizatorului 

sau către software-uri terțe, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), 

sistemele de informații geografice (GIS); 
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l) să furnizeze interfețe și/sau mecanisme pentru a interacționa cu o varietate de senzori și 

platforme inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumină și pentru a oferi informații 

care să contribuie la îmbunătățirea serviciilor, confortului și siguranței; 

m) să ruleze aplicația web pe oricare browser, atât sub Windows Os, cât și sub MAC OS, 

pe tabletă sau telefon mobil, accesul fiind posibil de pe orice dispozitiv cu browser 

încorporat și cu internet activ; 

n) să reprezinte grafic fiecare dispozitiv de control/aparat de iluminat și starea acestuia, pe 

o hartă, în funcție de coordonatele GPS; 

o) în cazul lipsei de comunicație aparatele de iluminat să funcționeze normal, pe baza celei 

mai recente programări transmise; 

p) să fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date și un număr tot mai 

mare de dispozitive pentru a se potrivi creșterii pe viitor; 

q) pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 și P7 și pentru zonele de conflict (C0—C5) nu 

este obligatorie funcția de dimare; pentru clasele de drum M1—M6 și P1—P7 se poate 

aplica funcția CLO. 

 

7.3. Cerințele stâlpilor de iluminat  

Stâlpii de iluminat echipați cu panouri fotovoltaice trebuie să îndeplinească următoarele 

cerințe minime: 

a) stâlpii vor fi 100% autonomi, nu se acceptă variante cu sisteme de alimentare de rezervă 

sau sisteme hibrid; 

b) panourile fotovoltaice se vor monta vertical/orizontal pe suprafața exterioară a corpului 

stâlpului sau a aparatului de iluminat; 

c) bateria va fi integrată în corpul stâlpului, fiind prevăzută cu modul inteligent de 

încărcare/descărcare a bateriei; autonomia bateriei, la un ciclu de încărcare/descărcare 

fără intensitate solară, va fi de minimum 5 zile. 

 

Cerințe tehnice minime obligatorii: 

Se vor respecta toate caracteristicile tehnice din SF. 

Toate produsele trebuie să fie noi. Nu se acceptă pentru ofertare produse second-hand. 

 

Legislația aplicabilă prezentei proceduri: 

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016; 

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune 

de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Hotărârea nr. 907/2016; 

e) Legea nr. 10/1995; 

f) Legea nr. 50/1991; 

http://www.anap.gov.ro/
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g) Ordinul 1.886/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; 

h) Ordinul 2.490/2024 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021; 

i) OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice; 

j) HG 866/2016; 

k) Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 

l) Legea 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; 

m) Codul muncii - Legea 53/2003 actualizata; 

n) Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

o) Legea 160/2012 Legea energiei electrice, actualizata cu complearile si modificarile in 

vigoare. 

p) Ordin ANRE nr 7/2006. 

 

Legislația enumerată mai sus nu este limitativă. 

 

Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea 

ofertei ca neconformă. 



Ing. REMES DAN DUMITRU       

A.N.R.E  Verificator de proiecte de instalatii electrice.  

Autorizatia nr. 202320032/08.12.2023, valabila pana la data de 2028 

Nr. telefon: 0741-309452 

 

REFERAT nr. 44 din 15.11.2024 

 

Privind verificarea tehnică de calitate conform Ordinului nr. 116 din 20.12.2016 pentru modificarea anexei 

la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea 

Regulamentului pentru autorizarea, verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice. 

 

Lucrarea: S.C. ELECTRO GAVRĂU S.R.L.  

L U C R A R E A nr. 28/2024 EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC ÎN U.A.T COMUNA GHERTA MICA, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II 

1.    Date de identificare: 

1.1. Proiectant de specialitate: 

S.C. ELECTRO GAVRĂU S.R.L.  

CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCAL: RO29987750 

SEDIUL: Județ Satu Mare, Comuna Calinesti-Oas, Str. Principala, Nr.483,  

TEL.: 0261.735.008 

EMAIL: electrogavrau@gmail.com 

1.2. Beneficiar: COMUNA GHERTA MICA, JUDETUL SATU MARE 

INVESTITOR: 

COMUNA GHERTA MICA, JUDETUL SATU MARE  

1.3 Data prezentarii proiectului pentru verificare: 15.11.2024 

1.4. Faza de proiectare: SF 

2.   Caracteristicile principale ale proiectului: Partea electrica. 

Date generale: 

2.1. Denumirea obiectivului: EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC ÎN U.A.T COMUNA GHERTA MICA, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II 

3. Descrierea detaliata a lucrarilor si a instalatiilor: 

3.1. Amplasamentul: COMUNA GHERTA MICA, JUDETUL SATU MARE 

3.2. topografia – zone locuite din COMUNA GHERTA MICA, JUDETUL SATU MARE 

3.3. Fundamentarea necesitaţii si oportunitaţii investiţiei: Lucrarea se intocmeste la solicitarea beneficiarului. 

3.4. Documentele care au stat la baza elaborarii lucrarii: 

- Certificat de urbanism; 

- Date culese de pe teren. 

3.5. Prezentarea proiectului pe specialitaţi: 

Instalatii existente: 

In vederea analizarii situatiei existente, s-a realizat un audit al actualului sistem de iluminat compus din 
aparate de iluminat, stalpi, sisteme de prindere, atat din punct de vedere cantitativ, cat si a calitatii partilor 
componente, caracteristici care au fost evaluate la nivel de observatie vizuala. 

Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situatiei existente a iluminatului public pentru a 
stabili etapele de implementare a strategiei de modernizare a intregului sistem de iluminat public. Situatia 
existenta in urma vizitei din teren este prezentata detaliat in Anexa 2 la prezentul studiu. 

Centralizat informatiile rezultate sunt urmatoarele: 



Tab 1 - Tipul Stalpilor existenti  

Tab 2 - Tipul aparatelor de iluminat existente 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Str. Negreni 4 2 38 2 Pietruit U 14 14

2 Str. Targului 5 1 40 1 Asfalt U 8 8

3 Str. Fabricii 5 1 40 1 Asfalt U 2 2

4 Str. Turulung Vii 5 2 36 2 Asfalt U 0

5 Str. Copileasca 4 2 38 2 Pietruit U 7 7

6 Str. Cimitirului 4 2 38 2 Pietruit U 2 2

7 Str. Budeni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 12 12

8 Str. Padureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 3 3

9 Str. Viilor 4 2 37 2 Asfalt U 2 2

10 Str. Buresti 7 2 38 1 Asfalt U 5 5

11 Str. Custureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 4 4

12 Str. Susanei 4 2 37 2 Asfalt U 5 5

13 Str. Noua 7 2 38 1 Asfalt U 5 5

14 Str. Otoani 4 2 32 1 Asfalt U 9 9
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1 Str. Negreni 4 2 38 2 Pietruit U 5 9 14

2 Str. Targului 5 1 40 1 Asfalt U 10 3 13

3 Str. Fabricii 5 1 40 1 Asfalt U 3 3

4 Str. Turulung Vii 5 2 36 2 Asfalt U 2 1 3

5 Str. Copileasca 4 2 38 2 Pietruit U 10 5 15

6 Str. Cimitirului 4 2 38 2 Pietruit U 4 4 8

7 Str. Budeni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 8 10 18

8 Str. Padureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 7 3 10

9 Str. Viilor 4 2 37 2 Asfalt U 11 1 12

10 Str. Buresti 7 2 38 1 Asfalt U 4 9 13

11 Str. Custureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 9 9

12 Str. Susanei 4 2 37 2 Asfalt U 4 11 1 16

13 Str. Noua 7 2 38 1 Asfalt U 2 5 7

14 Str. Otoani 4 2 32 1 Asfalt U 5 13 18
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Tab 3 - Putere instalata existenta pe zona studiata 

Puterea 

nominala
Cantitate

Pierderi pe 

ballast

Putere 

instalata 

unitara 

inclusiv 

pierderi

Putere 

instalata 

totala

Numar de 

ore de 

functionare 

[ore]

Consum anual 

calculat estimativ 

(4150 h)

Cheltuieli cu 

energia 

estimative

(W) (buc) (W) (W) (kW) (KWh)
(Lei FARA 

TVA)

1 Sodiu 150 13 163 0,00 4.150          0                -   lei 

2 Sodiu 100 11 111 0,00 4.150          0                -   lei 

3 Sodiu 70 78 8 78 6,08 4.150          25.249     25.248,60 lei 

4 Mercur 125 13 138 0,00 4.150          0                -   lei 

5 Mercur 250 15 265 0,00 4.150          0                -   lei 

6 Fluorescent 36 5 41 0,00 4.150          0                -   lei 

7 Fluorescent 72 10 82 0,00 4.150          0                -   lei 

8 Led 10 1 11 0,00 4.150          0                -   lei 

9 Led 50 1 51 0,00 4.150          0                -   lei 

10 Led 30 1 31 0,00 4.150          0                -   lei 

11 Led 60 1 61 0,00 4.150          0                -   lei 

6,08 25.248,60     25.248,60 lei 

Nr.                     

Crt.
Tip lampi

Total putere instalata   
In prezent, avem o putere instalata de 6,08 kW pe intregul sistem de iluminat al Comunei Gherta Mica. 
 
La data vizitei in teren s-a constatat ca sistemul de iluminat public existent este caracterizat in principal de 
urmatoarele: 

-  stare avansata de deteriorare, corpuri de iluminat public vechi, cu lampi deteriorate sau lipsa; 
-  exista o multitudine de tipuri de solutii (retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a luminii), chiar 

si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar; 
-  iluminatul stradal si pietonal este deficitar. 
 

In prezent iluminatul public din Comuna Gherta Mica nu se ridica la nivelul cerintelor standardului privind 
iluminatul cailor de circulatie SR EN 13201-2/2015. 
Sistemul de iluminat public existent in Comuna Gherta Mica a fost proiectat si realizat in conformitate cu 
prescriptiile Normativului republican PE 136/1998 (in vigoare inainte de anul 1990), la parametrii tehnico-
functionali inferiori cerintelor de performanta agreat pe plan international.

Puterea instalata existenta - Audit Initial 



 
Deoarece diferentele intre recomandarile actuale CIE, standardizate in Romania prin SR EN 13201-2/2015 si 
sistemul de iluminat actual sunt esentiale, abordarea unor ample actiuni de modernizare a iluminatului 
public este absolut necesara. In perioada de dupa 1990 si pana in prezent, procesul de modernizare a 
iluminatului public a cunoscut o evolutie lenta si sporadica in cadrul contractelor incheiate de Primarie 
pentru mentenanta si intretinerea in exploatare a sistemului de iluminat public existent. 

 
Standardele de iluminat folosite in trecut pentru sistemul de iluminat public din Comuna Gherta Mica au fost 

modificate si armonizate cu cerintele moderne ale iluminatului public, in unele zone nivelul de iluminare este mult 

mai mic decat ce prevad standardele si normativele actuale. Chiar si in situatia in care s-au achizitionat aparate de 

iluminat inchise, s-a optat (probabil din ratiuni financiare) pentru aparate de iluminat cu un grad scazut de protectie. 

Datorita unei intretineri necorespunzatoare (compartimentul optic nu este curatat periodic), acestea nu mai pot 

asigura un flux luminos care sa asigure un iluminat corespunzator. 
 

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei comune moderne, interventia 

asupra sistemului de iluminat public va avea ca rezultate: 

-  Cresterea gradului de confort al populatiei locale; 

-  Reducerea accidentelor rutiere; 

-  Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

infractionalitatii favorizate de intuneric; 

-  Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor; 

-  Continuarea activitatii locuitorilor chiar si dupa apusul soarelui. 

Situaţia proiectată: 

Varianta 1: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat 

cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti folosind 

infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.). 

Varianta 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat 

cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti folosind 

infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul aparatelor de 

iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem 

fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip LED. 

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de Modernizarea iluminatului public din Comuna Gherta Mica precum 

si cerintele legislatiei in vigoare au condus la selectarea urmatoarelor scenarii tehnico – economice. 

Scenariul 1: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente  cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti folosind 

infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.).  

In cadrul scenariului 1, se vor inlocui aparate de iluminat existente cu 78 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED 

si se vor completa cu 81 buc aparate de illuminat cu tehnologie LED pe stalpii existenti, tinand cont de clasa 

sistemului de iluminat in care sunt incadrate strazile. 

 



 

Scenariul 2:  Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti folosind 

infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul aparatelor de 

iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem 

fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip LED. 

 In cadrul scenariului 2, se vor inlocui aparate de iluminat existente cu 78 buc. aparate de iluminat cu tehnologia 

LED si se va completa cu 81 aparate de iluminat cu tehnologie LED tinand cont de clasa sistemului de iluminat, se 

va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat. De asemenea aparatele de iluminat tip 

LED vor funtiona in regim de 100 % pentru un numar de 1800 ore, iar pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in 

regim de 75 % a fluxului luminos. Totodata se va realiza extinderea sistemului de iluminat, cu 5 stalpi metalici 

avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de stocare si corp de iluminat de tip Led 45W. 

SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, 

FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC SCENARIUL 2. 

Scenariul 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti folosind 

infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul aparatelor de 

iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem 

fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip LED. 

Tab 5 – Situatia propusa sistemul de iluminat public 
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1 Str. Negreni M6 4 38 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 14 14 0,32 1.147,13             

2 Str. Targului M6 5 40 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 13 13 0,30 1.065,19             

3 Str. Fabricii M6 5 40 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 3 3 0,07 245,81                

4 Str. Turulung Vii M5 5 36 2 Unilateral 8 0,5 AIL 2 45 3 48 3 3 0,14 513,00                

5 Str. Copileasca M6 4 38 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 15 15 0,35 1.229,06             

6 Str. Cimitirului M6 4 38 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 8 8 0,18 655,50                

7 Str. Budeni M6 7,5 38 1,5 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 18 18 0,41 1.474,88             

8 Str. Padureni M6 7,5 38 1,5 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 10 10 0,23 819,38                

9 Str. Viilor M6 4 37 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 12 12 0,28 983,25                

10 Str. Buresti M6 7 38 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 13 13 0,30 1.065,19             

11 Str. Custureni M6 7,5 38 1,5 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 9 9 0,21 737,44                

12 Str. Susanei M6 5 37 4 Unilateral 8 0,5 AIL 3 30 3 33 16 16 0,53 1.881,00             

13 Str. Noua M6 7 38 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 7 7 0,16 573,56                

14 Str. Otoani M6 4 32 1 Unilateral 8 0,5 AIL 4 20 3 23 18 18 0,41 1.474,88             

15 Str. Turulung Vii M5 5 36 2 Unilateral 8 0,5 AIL 5* 45 0 0 5 5 0,00 0,00

3,89 13.865,25           

4150

AIL 5* 45W cu Siatem Fotovoltaic

ANEXA NR. 3-SITUATIA PROPUSA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

Comuna Gherta Mica

Total Putere instalata propusa



 

a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie 

Pe strazile vizate din Comuna Gherta Mica se va realiza o inlocuire a aparatelor existente, precum si o completare cu 

aparate de iluminat cu tehnologia LED folosind infrastructura existenta. Totodata se va realiza extinderea sistemului 

de iluminat, cu 5 de stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem fotovoltaic si corp de iluminat 

de tip LED 45W. 

 

Sistemul de iluminat cu stalpi metalici va fi alimentat independent de catre sistem fotovoltaic propriu, fara a avea o 

alta sursa de alimentare de la reteaua publica de iluminat public; 

 

Solutia presupune: 

- Demontare 78 buc. aparate de iluminat existente si console; 

- Inlocuirea cu 78 buc. aparate de iluminat tip LED si console;  

- Completarea cu 81 buc. aparate de iluminat tip LED si console;  

- Montarea a 5 de stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de 

stocare si corp de iluminat de tip Led 45W. 

- Implementare sistem telegestiune pentru aparatele de iluminat. 

Aparate de iluminat propuse scenariul II 

 

Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caractestice claselor de drum M6 si M5, asa cum sunt definiti in 

standardul SR EN 13201-2/2015. Aparatele de iluminat tip LED in regim de 100 % pentru un numar de 1800 ore, iar 

pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului luminos. 

Centralizatorul de date cu situatia propusa se regaseste in  Anexa nr. 4.  

Puterea 

nominala
Cantitate

Putere Modul 

Telegestiune

Putere 

Instalata 

Unitara 

Putere 

Instalata 

Totala

Consum 

anual 

calculat 

estimativ 

(4150h) 

Dimat 75%

Cheltuieli cu energia 

estimative

(W) (buc) (W) (W) (kW) (KWh) (Lei FARA TVA)

1 AIL 2 45W 45 3 3 48 0,14 513,00 513,00 lei                  

2 AIL 3 30W 30 16 3 33 0,53 1881,00 1.881,00 lei              

3 AIL 4 20W 20 140 3 23 3,22 11.471 11.471,25 lei         

4

AIL 5 45W   

(cu sistem 

fotovoltaic)

45 5 3 48 0,24 0 0,00

3,89 13.865,25 13.865,25 lei            

Varianta II - Inlocuire si completare AIL pe stalpii existenti si implementare de telegestiune 

Nr.                     

Crt.

Tip Aparat 

de Iluminat

Total putere instalata
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1. DATE GENERALE 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 
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TEL.: 0261-858.005 
EMAIL: primar@primariaghertamica.ro 
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Nu este cazul 

 

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: 

UAT COMUNA GHERTA MICA 

CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCAL: 3896917 
SEDIUL: Județ Satu Mare, Comuna Gherta Mica, Str. Principala, Nr. 234,  
TEL.: 026.858.005 
EMAIL: primar@primariaghertamica.ro 
 
 

1.5. ELABORATORUL SF: 
 
S.C. ELECTRO GAVRĂU S.R.L  

CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCAL: RO29987750 
SEDIUL: Județ Satu Mare, Comuna Calinesti-Oas, Str. Principala, Nr.483,  
TEL.: 0261.735.008 
EMAIL: electrogavrau@gmail.com 
 

 

tel:0040261858005
tel:0040261858005
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2.  SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI PROIECTULUI 
DE INVESTITII 

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, 

STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE: 

Obiectivul prezentei documentatii se incadreaza in proiectele pentru energie electrica, prin care se 

doreste reducerea energetica si scaderea costurile aferente sistemului de iluminat public.  

Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. 

 

Aceasta are rolul de a asigura atat orientarea, cat si circulatia in siguranta a pietonilor si a vehiculelor pe 

timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala. 

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat poate conduce la o reducere cu  

30% a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane si cu 45% pe cele rurale. 

Asigurarea iluminatului corespunzator reduce de asemenea si numarul de agresiuni fizice, conducand la 

cresterea increderii populatiei pe timpul noptii. 

 

Analiza indiciilor de mortalitate conduce la concluzia ca, in comparatie cu mediul urban, mediul rural este 

mai periculos din punctul de vedere al numarului de persoane decedate, indiferent de cauza principala, 

insa mai putin periculoasa decat drumurile din afara Localitatilor.   

Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere de 45 % a accidentelor rutiere pe 

timp de noapte pentru drumurile rurale. 

 

Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea Europeana ceea ce inseamna 

ca toate aparatele de iluminat cu aceste tipuri de surse trebuie convertite obligatoriu sa utilizeze alte surse 

precum vapori de sodiu/mercur sau compact fluorescente, desi si aceste tipuri de surse vor fi interzise in 

perioada urmatoare datorita continutului de mercur. 

Directivele Europene impun scoaterea din serviciu a surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de 

mercur si inlocuirea cu surse de eficienta energetica si luminoasa ridicata, si reducerea cu 20 % a 

consumului de energie primara pana in 2020 si o tinta de imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 

27 % pana in 2030. 

 

Incepand din ianuarie 2003 exista reglementari legislative referitoare la activitatile care au in centrul 

atentiei iluminatul public ca si prioritate. Astfel au fost definite si reglementate urmatoarele: 

- Legislatia aplicabila procedurilor de achizitie a serviciilor de iluminat public; 

- Organism de monitorizare si control al serviciilor: ANRSC; 

- Modul de gestionare a serviciilor de iluminat public; 

- Factorii de referinta (nivel de iluminare, capacitate manageriale, etc.).
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Cadrul legislative aplicabil: 

 HG 1069/2007 Strategia energetica Romaniei pentru perioada 2007-2020 actualizata pentru 
perioada 2011-2020; 

 Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si OUG nr. 
13/2008 pentru modificarea si completarea legii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 

 Strategia nationala de siguranta rutiera pentru perioada 2022-2030; 

 OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

In conditiile socio-economice ale prezentului, scopul proiectului s-a indreptat spre urmatoarele obiective: 

-  Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare; 

-  Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate 

financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut; 

- Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor. 

Prezenta documentaţie a fost elaborata in conformitate cu prevederile HG907/2016 si cuprinde 

indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative şi 

calitative ale iluminatului public stradal corelate cu reducerea consumului de energie electrică şi 

diminuarea semnificativă a emisiilor de CO2.
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2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR 

In vederea analizarii situatiei existente, s-a realizat un audit al actualului sistem de iluminat compus din 
aparate de iluminat, stalpi, sisteme de prindere, atat din punct de vedere cantitativ, cat si a calitatii 
partilor componente, caracteristici care au fost evaluate la nivel de observatie vizuala. 

Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situatiei existente a iluminatului public pentru 
a stabili etapele de implementare a strategiei de modernizare a intregului sistem de iluminat public. 
Situatia existenta in urma vizitei din teren este prezentata detaliat in Anexa 2 la prezentul studiu. 

Centralizat informatiile rezultate sunt urmatoarele: 

Tab 1 - Tipul Stalpilor existenti 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Str. Negreni 4 2 38 2 Pietruit U 5 9 14

2 Str. Targului 5 1 40 1 Asfalt U 10 3 13

3 Str. Fabricii 5 1 40 1 Asfalt U 3 3

4 Str. Turulung Vii 5 2 36 2 Asfalt U 2 1 3

5 Str. Copileasca 4 2 38 2 Pietruit U 10 5 15

6 Str. Cimitirului 4 2 38 2 Pietruit U 4 4 8

7 Str. Budeni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 8 10 18

8 Str. Padureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 7 3 10

9 Str. Viilor 4 2 37 2 Asfalt U 11 1 12

10 Str. Buresti 7 2 38 1 Asfalt U 4 9 13

11 Str. Custureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 9 9

12 Str. Susanei 4 2 37 2 Asfalt U 4 11 1 16

13 Str. Noua 7 2 38 1 Asfalt U 2 5 7

14 Str. Otoani 4 2 32 1 Asfalt U 5 13 18
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Tab 2 - Tipul aparatelor de iluminat existente 
 

1
5

0

1
0

0

7
0

1
2

5

2
5

0

3
6

7
2

1
0

5
0

3
0

6
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Str. Negreni 4 2 38 2 Pietruit U 14 14

2 Str. Targului 5 1 40 1 Asfalt U 8 8

3 Str. Fabricii 5 1 40 1 Asfalt U 2 2

4 Str. Turulung Vii 5 2 36 2 Asfalt U 0

5 Str. Copileasca 4 2 38 2 Pietruit U 7 7

6 Str. Cimitirului 4 2 38 2 Pietruit U 2 2

7 Str. Budeni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 12 12

8 Str. Padureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 3 3

9 Str. Viilor 4 2 37 2 Asfalt U 2 2

10 Str. Buresti 7 2 38 1 Asfalt U 5 5

11 Str. Custureni 7,5 2 38 1,5 Asfalt U 4 4

12 Str. Susanei 4 2 37 2 Asfalt U 5 5

13 Str. Noua 7 2 38 1 Asfalt U 5 5

14 Str. Otoani 4 2 32 1 Asfalt U 9 9
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Tab 3 - Putere instalata existenta pe zona studiata 

  
In prezent, avem o putere instalata de 6,08 kW pe intregul sistem de iluminat al Comunei Gherta Mica. 

 

La data vizitei in teren s-a constatat ca sistemul de iluminat public existent este caracterizat in principal 

de urmatoarele: 

-  stare avansata de deteriorare, corpuri de iluminat public vechi, cu lampi deteriorate sau lipsa; 

-  exista o multitudine de tipuri de solutii (retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a luminii), 

chiar si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar; 

-  iluminatul stradal si pietonal este deficitar. 

 

In prezent iluminatul public din Comuna Gherta Mica nu se ridica la nivelul cerintelor standardului privind 

iluminatul cailor de circulatie SR EN 13201-2/2015. 

Sistemul de iluminat public existent in Comuna Gherta Mica a fost proiectat si realizat in conformitate cu 

prescriptiile Normativului republican PE 136/1998 (in vigoare inainte de anul 1990), la parametrii tehnico-

functionali inferiori cerintelor de performanta agreat pe plan international.

Puterea 

nominala
Cantitate

Pierderi pe 

ballast

Putere 

instalata 

unitara 

inclusiv 

pierderi

Putere 

instalata 

totala

Numar de 

ore de 

functionare 

[ore]

Consum anual 

calculat estimativ 

(4150 h)

Cheltuieli cu 

energia 

estimative

(W) (buc) (W) (W) (kW) (KWh)
(Lei FARA 

TVA)

1 Sodiu 150 13 163 0,00 4.150          0                -   lei 

2 Sodiu 100 11 111 0,00 4.150          0                -   lei 

3 Sodiu 70 78 8 78 6,08 4.150          25.249     25.248,60 lei 

4 Mercur 125 13 138 0,00 4.150          0                -   lei 

5 Mercur 250 15 265 0,00 4.150          0                -   lei 

6 Fluorescent 36 5 41 0,00 4.150          0                -   lei 

7 Fluorescent 72 10 82 0,00 4.150          0                -   lei 

8 Led 10 1 11 0,00 4.150          0                -   lei 

9 Led 50 1 51 0,00 4.150          0                -   lei 

10 Led 30 1 31 0,00 4.150          0                -   lei 

11 Led 60 1 61 0,00 4.150          0                -   lei 

6,08 25.248,60     25.248,60 lei 

Nr.                     

Crt.
Tip lampi

Total putere instalata

Puterea instalata existenta - Audit Initial 
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Deoarece diferentele intre recomandarile actuale CIE, standardizate in Romania prin SR EN 13201-2/2015 

si sistemul de iluminat actual sunt esentiale, abordarea unor ample actiuni de modernizare a iluminatului 

public este absolut necesara. In perioada de dupa 1990 si pana in prezent, procesul de modernizare a 

iluminatului public a cunoscut o evolutie lenta si sporadica in cadrul contractelor incheiate de Primarie 

pentru mentenanta si intretinerea in exploatare a sistemului de iluminat public existent. 

 

Standardele de iluminat folosite in trecut pentru sistemul de iluminat public din Comuna Gherta Mica au 

fost modificate si armonizate cu cerintele moderne ale iluminatului public, in unele zone nivelul de 

iluminare este mult mai mic decat ce prevad standardele si normativele actuale. Chiar si in situatia in care 

s-au achizitionat aparate de iluminat inchise, s-a optat (probabil din ratiuni financiare) pentru aparate de 

iluminat cu un grad scazut de protectie. Datorita unei intretineri necorespunzatoare (compartimentul 

optic nu este curatat periodic), acestea nu mai pot asigura un flux luminos care sa asigure un iluminat 

corespunzator. 

 

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei comune moderne, 

interventia asupra sistemului de iluminat public va avea ca rezultate: 

-  Cresterea gradului de confort al populatiei locale; 

-  Reducerea accidentelor rutiere; 

-  Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

infractionalitatii favorizate de intuneric; 

-  Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitatilor; 

-  Continuarea activitatii locuitorilor chiar si dupa apusul soarelui. 
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2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 

Iluminatul public este esential pentru siguranta publica, reabilitarea si modernizarea iluminatului public 

trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, dupa cum 

urmeaza: 

-  Garantarea permanentei in functionarea iluminatului public; 

- Asigurarea serviciului de iluminat public fara discriminare; 

-  Administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici; 

-  Optimizarea consumului de energie; 

-  Sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a comunei; 

-  Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

-  Imbunatatirea calitatii iluminatului public din Comuna Gherta Mica; 

-  Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 

-  Crearea unui mediu luminos conform normativelor si standardelor in vigoare si atractiv pentru 

locuitori si implicit cresterea gradului de atractivitate a zonei, fapt ce conduce la dezvoltarea 

comunei. 

 

Din perspectiva securitatii comunitatii, efectul unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea 

personalului disponibil insarcinat cu activitatea de preventie a faptelor antisociale, fie ele infractionale 

sau contraventionale. Iluminatul public poate conduce asadar la cresterea gradului de monitorizare activa 

sau pasiva a spatiilor publice din cadrul comunitatii, ajutand la prevenirea si combaterea infractiunilor si 

criminalitatii, sporind eficienta interventiilor operative in cazul unor amenintari la adresa integritatii 

persoanelor sau a bunurilor proprietate publica sau privata. 

 

O importanta majora in realizarea unui iluminat adecvat il are calitatea aparatelor de iluminat, care 

influenteaza, parametrii luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a fi implementata, in mod direct, precum si 

costurile ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. 

 

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscului de  

accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientarii in trafic, 

imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii. 

Administrarea eficienta a sistemului de iluminat public apare ca o necesitate pentru cresterea gradului de 

securitate de la nivelul comunitatii locale, impunandu-se ca resursele investitiei sa fie in acord cu gradul 

de uzura a sistemului.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

3.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI: 

Amplasamentul lucrarilor se afla in Comuna Gherta Mica, in apropiere exista retele de joasa tensiune 

L.E.A. 0,4 kV pentru consumul general si iluminatul public cu conductoare tip clasice F-Al, conductoare 

torsadate tip TYIR,  apartinand operatorului de distributie, in continuare se vor descrie delimitarile 

pentru fiecare localitate apartinatoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Asezare Comunei Gherta Mica  
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a. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;  

Comuna Gherta Mica, este așezată în nord-estul județului Satu Mare. Se învecinează teritorial cu 

următoarele localități: 

-  la NV, satul Gherța Mare, comuna [Turț], la o distanță de 5 km pe DJ 109L;  

-  la NE, comuna Cămărzana, la o distanță de 15 km; - la N-SE, comuna [Călinești-Oaș], la o 

distanță de 3 km pe DJ 109L;  

-  la V, comuna Turulung, la o distanță de 12 km.  

Comuna Gherța Mică nu are alte sate aparținătoareunor instituții care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine pulică și siguranță națională 

 

b. Date seismice si climatice; 

Zona este caracterizata printr-un climat temperat, cu moderate accente continentale, cu veri calde si 

ierni blande. Topoclimatul zonei se caracterizeaza prin urmatoarele date statistice: 

-  durata maxima de stralucire a soarelui: 2100 ore/an (din care 1500 ore/an in timpul verii); 

-  temperatura medie anuala mai mare de 10ºC; 

-  durata intervalului cu temperaturi medii de peste 5ºC este de 250 zile/an; 

-  durata intervalului fara inghet: 180 zile/an; 

-  primul inghet in jur de 21 octombrie; 

-  umezeala aerului intre 88% si 64%, functie de anotimp; 

-  cantitatea anuala de precipitatii: aproximativ 600 mm; 

 

Potentialul seismic al zonei: 

Amplasamentul se gaseste in zona seismica, avand urmatoarele caracteristici seismice, conform 

Codului de Proiectare Seismica P100 – 1 / 2013: 

-  acceleratia terenului pentru proiectare : ag = 0,15g 

-  perioada de colt : Tc = 0,7 s. 
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c. Studii de teren 

(i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor 
tehnice in vigoare; 

Nu este cazul. 

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; 

Nu este cazul. 

 

d. Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; 

Prin natura lor, lucrarile propuse in prezentul proiect nu necesita devieri de utilitati si nu afecteaza 

utilitatile din zona. 

 

e. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,  
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia   

Nu este cazul. 

 

f. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura  
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existent  
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 

 
In zona vizata pentru realizarea lucrarilor ce fac obiectul studiului nu exista monumente istorice/de 

arhitectura sau situri arheologice. 
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3.2. REGIMUL JURIDIC: 

a. Natura proprietatii sau titlu asupra constructiei existente, inclusiv servituti,  
drept de preemptiune; 

Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile se afla in administratia Comunei 

Gherta Mica. Terenurile unde se vor face lucrarile necesare pentru Modernizarea sistemului de iluminat 

public din localitatea Gherta Mica, se afla in intravilanul Comunei Gherta Mica si sunt terenuri publice 

apartinand Comunei Gherta Mica. 

b. Destinatia constructiei existente; 

Sistem de iluminat public stradal, amplasat pe reteaua de stalpi a sistemului de distributie al retelei 

electrice din Comuna Gherta Mica . Sistemul asigura iluminatul in toate zonele comunei. 

c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri  
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone 
construite protejate, dupa caz; 

Nu este cazul. 

d. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz. 

Nu este cazul. 

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI: 

a. Categoria si clasa de importanta; 

Sistemul de iluminat public se incadreaza la categoria retele edilitare - categoria de  
importanta C, construcții de importanță normală. 

 

b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 

Nu este  cazul. 

 

c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 

Nu exista in evidenta autoritatii contractante.
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d. Suprafata construita; 

e. Suprafata construita desfasurata; 

Lungimea totala a retelei de iluminat este de aproximativ 5 km. 

 

f. Valoarea de inventar a constructiei;  

Sistemul de iluminat public este suprapus cu infrastructura sistemului de distributie al retelei electrice LEA 

0,4 KV care se afla in proprietatea operatorului de distributie.  

Tinand cont de aceasta situatie, valoarea de inventar a constructiei este irelevanta pentru acest proiect. 

 

g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. 

Punctele de delimitare pentru iluminatul public sunt:  

-  In cazul sistemelor folosite atat pentru distributia energiei electrice, cat si pentru iluminatul 

public, punctul de delimitare este la clemele la care se racordeaza coloanele de alimentare. In 

acest caz Primaria poate interveni asupra urmatoarelor elemente: cablu de iluminat, cleme de 

conectare, console de sustinere si bratari, comanda iluminat, aparate de iluminat si lampi. 

 

 

 

 

 

Reteaua de iluminat public in zona studiata ( Comuna Gherta Mica ) este instalata pe 159 stalpi 

apartinatori retelelor comune de 0,4 kV si pe retele de iluminat public. Reteau de iluminat public apartine 

de operatorul de distributie. 
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3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU ALE 
AUDITULUI ENERGETIC. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE 
ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, 
SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA: 

In prezent iluminatul public din Comuna Gherta Mica se prezinta astfel: 

- Strazile sunt insuficient iluminate, deoarece sursele utilizate nu asigura fluxul luminos necesar, 

iar uzura avansata a corpurilor de iluminat are ca rezultat matuirea si acoperirea cu depuneri de 

praf si apa a dispersorului din cauza compromiterii protectiei la praf si apa. 

- Stare avansata de deteriorare, reprezentata prin stalpi cu aparate de iluminat vechi sau deschise, 

cu lampi deteriorate sau lipsa, beneficiarul depunand eforturi pentru a mentine sistemul 

existent in functionare. 

- Exista un numar mare de aparate de iluminat cu vechime foarte mare ineficiente energetic si 

luminotehnic.  

- Iluminatul este realizat cu aparate echipate cu surse de iluminat cu sodiu, mercur, led si 

fluorescente.   

Dezavantajul major al acestor lampi este ca produc lumina cu spectru ingust, in principal de culoare 

galbena, ceea ce conduce la un indice de redare al culorilor extrem de mic. Nu se pot identifica corect 

culori de haine, de vehicule ceea ce, de exemplu, in cazul martorilor la infractiuni reprezinta un dezavantaj 

foarte mare.  

Comanda de aprindere/stingere a iluminatului public se face centralizat, cu ceas cu reglaj manual din mai 

multe puncte de aprindere. Distanta medie intre stalpi este de 40 m, iar inaltimea de montaj a lampilor 

de iluminat este de 8 - 9 m. O mare parte a corpurilor de iluminat nu au inclinarea adecvata astfel incat sa 

asigure dispersia eficienta a luminii.  

 

3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTICA, DIN 
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT 
LEGII. 

Analiza efectuată asupra sistemului de iluminat a identificat starea tehnică a sistemului de iluminat și 
gradul de uzură al componentelor. Rețelele de alimentare sunt cu vechimi diferite, o parte din ele au peste 
40 de ani în timp ce în anumite zone găsim rețele realizate sau modernizate în urmă cu câțiva ani.  
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Aparatele existente pe stâlpi sunt montate în perioade diferite și o parte din ele și-au depășit durata 
normată de viață și au suferit deja o serie de reparații pentru menținerea în funcționare. Lucrările de 
întreţinere sunt realizate de o companie care se ocupa de mentenanta iluminatului solicitat la interventie, 
aceasta realizează intervenţiile la cerere în baza unui program stabilit împreună cu primăria. La acestea se 
adauga intervenţiile în regim de urgenţă în cazul defecţiunilor sau reclamaţiilor.  
 
Soluţia aceasta a fost satisfăcătoare până în momentul de faţă, rezolvând problemele de zi cu zi şi dacă, 
instalaţia este bine pusă la punct poate constitui o soluţie bună şi pentru viitor. Pentru toate aceste 
intervenţii compania percepe o serie de tarife în baza ofertei transmisă către primărie. 
 
Cheltuielile ce revin în prezent primăriei pentru înlocuiri de lampi şi componente pot constitui o baza de 
comparaţie în cadrul studiului dar vor trebui crescute cu un coeficient de corecţie, deoarece, pe anumite 
străzi sistemul de iluminat este la un nivel sub standard şi în momentul de faţă putem spune că se lucrează 
numai la menţinerea în funcţiune şi nu la menţinerea în parametrii proiectaţi. 

 
Simpla păstrare în funcțiune a instalației nu reprezintă o soluție și de aceea în cadrul sistemului de iluminat 
s-au realizat și se vor realiza o serie de investiții care vor avea ca efect îmbunătățirea calității iluminatului. 

 
 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ALE AUDITULUI ENERGETIC 

4.1. CLASA DE RISC SEISMIC; 

Nu este cazul 

4.2. PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE; 

Sistemul de iluminat trebuie sa satisfaca parametrii luminotehnici in conformitate cu standardul SR EN 

13201-2/2015. Sistemul de iluminat nou se va alimenta din reteaua de distributie locala prin postul de 

transformare din zona. 

Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si transmisia luminii produse de la 

una sau mai multe surse de lumina catre exterior, cuprizand toate piesele necesare pentru fixarea si 

protejarea lampilor. Alegerea corespunzatoare a aparatelor de iluminat joaca un rol important in 

iluminatul urban, atat din punct de vedere functional, estetic cat si din punct de vedere economic. 

Aparatul de iluminat trebuie sa corespunda cerintelor de calitate specificate in standardul SR EN 60598. 
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Astazi, in iluminatul public nu se recomanda utilizarea aparatelor de iluminat cu grad de protectie al 

compartimentului optic mai mic de IP 66, daca pentru beneficiar sunt importante economia de energie si 

cheltuielile reduse. Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare in 

realizarea unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct parametrii luminotehnici ai solutiei ce 

urmeaza a se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de 

iluminat. Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus in exploatare, aparatele de iluminat 

cu LED sunt recomandate pentru Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Gherta Mica. 

Pe parcursul elaborarii documentatiei s-au luat in calcul mai multe variante de realizare a investitiei de 

comun acord cu beneficiarul.  

Pentru atingerea obiectivelor preconizate se contureaza 2 variante. 

 

 

Dintre variantele posibile s-au ales doua variante spre analiza: 

Varianta 1: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate 

de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.). 

Varianta 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate 

de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul 

aparatelor de iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, 

complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip 

LED. 

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de Modernizarea iluminatului public din Comuna Gherta 

Mica precum si cerintele legislatiei in vigoare au condus la selectarea urmatoarelor scenarii tehnico – 

economice. 

Scenariul 1: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente  cu aparate 

de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.).  

In cadrul scenariului 1, se vor inlocui aparate de iluminat existente cu 78 buc. aparate de iluminat cu 

tehnologia LED si se vor completa cu 81 buc aparate de illuminat cu tehnologie LED pe stalpii existenti, 

tinand cont de clasa sistemului de iluminat in care sunt incadrate strazile. 
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Scenariul 2:  Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate 

de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul 

aparatelor de iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, 

complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip 

LED. 

 In cadrul scenariului 2, se vor inlocui aparate de iluminat existente cu 78 buc. aparate de iluminat cu 

tehnologia LED si se va completa cu 81 aparate de iluminat cu tehnologie LED tinand cont de clasa 

sistemului de iluminat, se va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat. De 

asemenea aparatele de iluminat tip LED vor funtiona in regim de 100 % pentru un numar de 1800 ore, iar 

pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului luminos. Totodata se va realiza 

extinderea sistemului de iluminat, cu 5 stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem 

fotovoltaic, sistem de stocare si corp de iluminat de tip Led 45W. 

 
a. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul 
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventii: 

Pornind de la prescriptiile impuse de standardul in vigoare si de la o serie de alte constatari din teren se 

pot alege si structura strazile in functie de importanta lor. Aceasta structurare se face tinand cont de: 

categoria drumurilor, dimensiunea strazilor, intensitatea traficului, precum si de alti factori locali care pot 

influenta necesarul de iluminat aferent fiecarei strazi.  

Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici claselor de drum  

M6, asa cum sunt definiti in standardul SR EN 13201-2/2015 si vor trebui sa obtina urmatoarele valori 

masurabile dupa finalizarea investitiei: 

- luminanta: > decat nivelul minim admis de standard; 

-  Uniformitatea longitudinala: > decat nivelul minim admis de standard; 

-  Uniformitatea transversala: > decat nivelul minim admis de standard; 

-  Gradul de orbire al conducatorului auto: < decat nivelul maxim admis de standard; 

-  Valoare SLEEC-L: cat mai scazuta in conditiile respectarii parametrilor anteriori; 

 

Caracteristicile tehnice sunt determinate de solutia SIP aleasa si sunt in stransa legatura cu parametrii 

specifici. Acestea sunt specifice solutiei: 

-  tipul de aparate de iluminat alese si caracteristicile acestora: se regaseste in fisa tehnica. 

-  programul de functionare a iluminatului. 



 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

23 
 

SC ELECTRO GAVRAU SRL  
Loc. Calinesti Oas, nr. 483 
J30/213/2012 RO29987750 
Tel: 0748601656 
E-mail: electrogavrau@gmail.com 

 
5. IDENTIFICAREA SI ANALIZA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE 

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, 
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC SCENARIUL 1. 

Scenariul 1: Modernizare iluminat public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.) 

Solutia din Scenariul 1 consta in inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu 78 buc aparate de iluminat 

de tehnologie LED si completarea cu 81 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti, 

tinand cont de clasa sistemului de iluminat in care sunt incadrate strazile, conform specificatilor cuprinse 

in prezenta documentatie si a calculului luminotehnic anexat. Solutia propusa se bazeaza pe aparate de 

iluminat moderne de inalta performanta din punct de vedere energetic utilizand tehnologia LED, cu o 

durata de viata mult mai lunga, de cca. 100000 ore de functionare, reducandu-se astfel numarul de 

inlocuiri ale lampilor si costurile aferente.  

a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie 

Pentru realizarea lucrarii de Modernizare a sistemului de iluminat public in Comuna Gherta Mica se 

propun urmatoarele lucrari: 

-    Inlocuirea si completarea aparatelor de iluminat existente pe stalpii existenti cu aparate de 

iluminat noi LED, montarea de console si inlocuirea coloanei de alimentare pe fiecare stalp; 

-   Verificarea si incercarea retelei electrice in vederea punerii in functiune a aparatelor; 

 

Pe strazile vizate se va realiza o inlocuire a aparatelor existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED. 

Solutia presupune: 

-  Demontarea a 78 buc. aparate de iluminat existente si console; 

-  Inlocuirea cu 78 buc buc aparate de iluminat cu surse LED si console. 
-  Completarea cu 81 buc aparate de iluminat cu surse LED si console. 
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b.  Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, respectiv, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 
aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, precum şi lucrări 
strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate 

Aparatele de iluminat se vor monta pe brate noi care le vor înlocui pe cele vechi. Solutiile de alimentare 

vor prevede utilizarea de cabluri si cleme noi pentru conectarea la coloanele de alimentare.  

Toate aparatele vor fi echipate cu sisteme de control compatibile cu protocolul SF. 

c. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de   
schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul 

d.   Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Soluția adoptata nu afectează în niciun fel monumentele istorice. 

e.   Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie.  

Tab 4 - Aparate de iluminat propuse scenario I 

 

Puterea 

nominala
Cantitate

Putere Modul 

Telegestiune

Putere 

Instalata 

Unitara 

Putere 

Instalata 

Totala

Consum 

anual 

calculat 

estimativ 

(4150h)

Cheltuieli cu 

energia 

estimative

(W) (buc) (W) (W) (kW) (KWh) (Lei FARA TVA)

1 AIL 2 45W 45 3 0 45 0,14 560,25 560,25 lei             

2 AIL 3 30W 30 16 0 30 0,48 1992,00 1.992,00 lei          

3 AIL 4 20W 20 140 0 20 2,80 11620,00 11.620,00 lei         

3,42 14.172,25 14.172,25 lei         

Varianta I - Inlocuire si completare AIL pe stalpii existenti 

Nr.                     

Crt.

Tip Aparat 

de Iluminat

Total putere instalata
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Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caractestice claselor de drum M6 si M5, asa cum sunt definiti 

in standardul SR EN 13201-2/2015.  

Cerinte tehnice minime impuse sistemelor de iluminat :  

Aparatele echipate cu surse LED si-au dovedit in ultimii ani avantajele, atat din punct 

de vedere al fiabilitatii, cat si din punct de vedere al consumurilor si de aceea au fost alese ca solutie 

pentru investitia. Calcule luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre CIE 

(Comisia Internationala de Iluminat), fie un program de calcul certificate de un organism international sau 

national acreditat CIE. 

Aparatele de iluminat tip LED trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective: 

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibe valori egale sau superioare celor 

      reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de 

iluminare si luminanta, uniformitati generale, pragul de orbire, etc. 

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrice: 

- Prin aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu 

un grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED. 

- Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu 

standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate. 

- Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi 

puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat utilizate pentru modernizare. 

- Este obligatorie inscriptionarea CE, precum si inscriptionarea tipului aparatului de  

 iluminat a marcii producatorului. Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel 

inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care 

se vor prezenta certificate de conformitate. 

 

Nu se vor accepta aparate de tip retrofit, adica aparate de iluminat dezvoltate 

pentru surse cu incandescenta sau cu descarcari in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse 

LED. 
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Aparate de iluminat cu tehnologia LED: 

Aparatele de iluminat LED  vor indeplini urmatoarele cerinte tehnice minime: 

Vor avea carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau sau alt aliaj metalic necoroziv pentru 

mentinerea in timp a carcateristicilor mecanice initiale. Caracteristici impuse aparatelor de iluminat tip 

LED: 

- Grad de protectie compartiment optic IP65-IP66; 

- Grad de protectie compartiment accesorii electrice IP65-IP66; 

- Rezistenta la impact pentru intregul aparat IK08-IK10; 

- Protectie impotriva electrocutarii : Clasa I sau II; 

- Tensiune alimentare : 230 V / 50 Hz; 

- Dispersorul este realizat din sticla tratata termic, securizata sau policarbonat tratat UV; 

- Temperatura de culoare Tc va fi de 1800-4000K ± 5%; 

- Indicele de redare al culorilor Ra>70; 

- Placa LED va fi: 

-  Amovibila, pentru a facilita operatiile de mentenanta si pentru a permite  

 schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de defect, dupa terminarea perioadei de 

garantie; 

-  Fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea  

 rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul de radiator termic; 

-  Compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina pierderea a mai mult  

 de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in care un LED se va deteriora; 

- Distributia luminoasa va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra 

LED-urilor; 

- Durata de viata minim 100 000 ore; 

- Prevazut cu protectie la descarcari atmosferice minim 10 kV; 

- Ta = min 45 ºC; 

- Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui incinte separate, 

pentru a evita patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se 

intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri; 

-  Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea minim 

urmatoarele functii: 

-  Asigurarea functionarii cu factorul de putere minimum 0.92, distorsiuni armonice maxim 

15%, pentru functionarea aparatului de iluminat la 100%;  

-  Permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de control, pentru a 

se asigura o comunicatie bidirectionala cu sistemul de control; 

-  Permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, in  

 trepte de minim 1%.
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- in scopul obtinerii unei economii suplimentare de energie, la cererea autoritatii  

 contractante, echipamentul trebuie sa permita functionarea lampii la cel putin 5 trepte 

ale fluxului luminos. Scenariul de functionare trebuie sa permita modificari ulterioare la 

cererea autoritatii publice, corelat cu eventuale modificari ale cerintelor de trafic, fara 

conectarea prin cablu la aparatul de iluminat; 

- Greutate (max.):  nu se impune; 

- Randamentul corpului de iluminat minim 130 lm/ W ;  

- Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute  

 de directivele Uniunii Europene (marca CE); 

- Sistemul de prindere va permite montarea pe brat si posibilitatea de reglare a unghiului de 

inclinare. Deoarece toate bratele vor fi inclinate este necesara utilizarea unor astfel de aparate 

care sa permita ajustarea unghiului conform prevederilor din proiectul luminotehnic. 

- Posibilitati de montaj :   in varful stalpului si brat lateral; 

- Posibilitati reglaj pe brat : 0, -5, -10, -15, -20 grade; 

- Posibilitati reglaj in varful stalpului : 0, 5, 10, 15, 20 grade. 

 

Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se realizeaza folosind conductor de cupru 1,5 

mmp, legat la reteaua electrica prin intermediul clemelor de derivatie CDD 15 IL. In urma auditului realizat 

in Comuna Gherta Mica se constata ca se impune inlocuirea consolelor datorita uzurii avansate a acestora. 

 

 

Console 

 Consolele se vor monta pe stalpii existenti la inaltimea specificata in proiectul luminotehnic. 

Pentru montarea aparatelor de iluminat pe stalpi se vor utiliza console din teava otel trasa cu diametrul 

de 48-60 mm. Diametrul minim de 48 mm pentru aparate de iluminat cu greutati mai mici sau egal cu 6 

kg si diametrul de minim 60 mm pentru aparate de iluminat cu greutati mai mari de 6 kg. 

Lungimea consolelor si unghiul de inclinare a acestora vor fi determinate tot in baza proiectului 

luminotehnic. Lungimea minima a bratului pe orizontala 50 mm, iar lungimea maxima nu va depasi ¼ din 

inaltimea de montaj. 

Fixarea consolelor de stalpi se va face cu cate doua bratari realizate din platbanda metalica zincata 

modelate dupa profilul stalpilor. Strangerea bratarilor se va face cu seturi de suruburi din otel si piulite. 

Sistemul de strangere cu suruburi permite reglajul bratarilor pentru a facilita prinderea a diverse inaltimi 

pe acelasi tip de stalp. 
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5.1.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, 
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC SCENARIUL 2. 

Scenariul 2: Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu 

aparate de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED 

pe stalpi existenti folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui 

sistem de telegestiune la nivelul aparatelor de iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu 

stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de stocare 

a energiei electrice si corp de iluminat de tip LED. 

Tab 5 – Situatia propusa sistemul de iluminat public  
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1 Str. Negreni M6 4 38 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 14 14 0,32 1.147,13             

2 Str. Targului M6 5 40 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 13 13 0,30 1.065,19             

3 Str. Fabricii M6 5 40 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 3 3 0,07 245,81                

4 Str. Turulung Vii M5 5 36 2 Unilateral 8 0,5 AIL 2 45 3 48 3 3 0,14 513,00                

5 Str. Copileasca M6 4 38 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 15 15 0,35 1.229,06             

6 Str. Cimitirului M6 4 38 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 8 8 0,18 655,50                

7 Str. Budeni M6 7,5 38 1,5 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 18 18 0,41 1.474,88             

8 Str. Padureni M6 7,5 38 1,5 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 10 10 0,23 819,38                

9 Str. Viilor M6 4 37 2 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 12 12 0,28 983,25                

10 Str. Buresti M6 7 38 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 13 13 0,30 1.065,19             

11 Str. Custureni M6 7,5 38 1,5 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 9 9 0,21 737,44                

12 Str. Susanei M6 5 37 4 Unilateral 8 0,5 AIL 3 30 3 33 16 16 0,53 1.881,00             

13 Str. Noua M6 7 38 1 Unilateral 8 1 AIL 4 20 3 23 7 7 0,16 573,56                

14 Str. Otoani M6 4 32 1 Unilateral 8 0,5 AIL 4 20 3 23 18 18 0,41 1.474,88             

15 Str. Turulung Vii M5 5 36 2 Unilateral 8 0,5 AIL 5* 45 0 0 5 5 0,00 0,00

3,89 13.865,25           

4150

AIL 5* 45W cu Siatem Fotovoltaic

ANEXA NR. 3-SITUATIA PROPUSA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

Comuna Gherta Mica

Total Putere instalata propusa
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a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie 

Pe strazile vizate din Comuna Gherta Mica se va realiza o inlocuire a aparatelor existente, precum si o 

completare cu aparate de iluminat cu tehnologia LED folosind infrastructura existenta. Totodata se va 

realiza extinderea sistemului de iluminat, cu 5 de stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati 

cu sistem fotovoltaic si corp de iluminat de tip LED 45W. 

 

Sistemul de iluminat cu stalpi metalici va fi alimentat independent de catre sistem fotovoltaic 
propriu, fara a avea o alta sursa de alimentare de la reteaua publica de iluminat public; 

 
Solutia presupune: 

- Demontare 78 buc. aparate de iluminat existente si console; 

- Inlocuirea cu 78 buc. aparate de iluminat tip LED si console;  

- Completarea cu 81 buc. aparate de iluminat tip LED si console;  

- Montarea a 5 de stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem fotovoltaic, 

sistem de stocare si corp de iluminat de tip Led 45W. 

- Implementare sistem telegestiune pentru aparatele de iluminat. 

B.  Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, respectiv, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 
aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, precum şi lucrări 
strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate 

Aparatele de iluminat se vor monta pe brate noi care le vor înlocui pe cele vechi. Solutiile de alimentare 

vor prevede utilizarea de cabluri si cleme noi pentru conectarea la coloanele de alimentare. Toate 

aparatele vor fi echipate cu sisteme de control compatibile cu protocolul SF. 

c)  Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul 
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d) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Soluția adoptata nu afectează în niciun fel monumentele istorice 

e.  Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie. 

Tab 6 - Aparate de iluminat propuse scenariul II 

 

Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caractestice claselor de drum M6 si M5, asa cum sunt definiti 

in standardul SR EN 13201-2/2015. Aparatele de iluminat tip LED in regim de 100 % pentru un numar de 

1800 ore, iar pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului luminos. 

Centralizatorul de date cu situatia propusa se regaseste in  Anexa nr. 4.  

Puterea 

nominala
Cantitate

Putere Modul 

Telegestiune

Putere 

Instalata 

Unitara 

Putere 

Instalata 

Totala

Consum 

anual 

calculat 

estimativ 

(4150h) 

Dimat 75%

Cheltuieli cu energia 

estimative

(W) (buc) (W) (W) (kW) (KWh) (Lei FARA TVA)

1 AIL 2 45W 45 3 3 48 0,14 513,00 513,00 lei                  

2 AIL 3 30W 30 16 3 33 0,53 1881,00 1.881,00 lei              

3 AIL 4 20W 20 140 3 23 3,22 11.471 11.471,25 lei         

4

AIL 5 45W   

(cu sistem 

fotovoltaic)

45 5 3 48 0,24 0 0,00

3,89 13.865,25 13.865,25 lei            

Varianta II - Inlocuire si completare AIL pe stalpii existenti si implementare de telegestiune 

Nr.                     

Crt.

Tip Aparat 

de Iluminat

Total putere instalata
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Aparatele echipate cu surse LED si-au dovedit in ultimii ani avantajele, atat din punct de vedere al 
fiabilitatii cat si din punct de vedere al consumurilor si de aceea au fost alese ca solutie pentru investitia. 
Puterea aparatelor de iluminat cu surse LED se va alege in urma efectuarii calculelor luminotehnice. 
Calcule luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre CIE (Comisia 
Internationala de Iluminat), fie un program de calcul certificate de un organism international sau national 
acreditat CIE. 

Nu se vor accepta aparate de tip retrofit, adica aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu 
incandescenta sau cu descarcari in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. 

Aparate de iluminat cu tehnologia LED: 

Aparatele de iluminat LED  vor indeplini urmatoarele cerinte tehnice minime: 

Vor avea carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau sau alt aliaj metalic necoroziv pentru 

mentinerea in timp a carcateristicilor mecanice initiale.  

Caracteristici impuse aparatelor de iluminat tip LED: 

- Alimentare electrică: 230 V/ 50 Hz; 

- Grad de protectie compartiment optic IP65-IP66; 

- Grad de protectie compartiment accesorii electrice IP65-IP66; 

- Rezistenţă la impact (minim) IK08-IK09; 

- Clasă de izolaţie electrică: Clasa I sau II; 

- Aparatele de iluminat cu următoarele componente: 

- Distributia luminoasa va fi de tip stradal si de tip treceri de pietoni unde este cazul si nu 

va fi influentata de aparitia unor defecte asupra unor dintre LED-uri; fiecare dintre LED-

uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reporduce distributia luminoasa 

completa a aparatului de iluminat; 

- Fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numarul de LED-uri si/sau 

de curentul aplicat la bornele LED-urilor. Se va preciza curentul utilizat pentru fiecare 

aparat si se va furniza fisa tehnica a driverului folosit; 

- Placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite 

schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de 

garanţie. Se vor prezenta instructiuni de montaj sau imagini detaliate ale aparatului, 

pentru demonstrarea acestei cerinte;
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- Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea 

rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul de radiator; 

- Placa LED va fi compusă din minim LED-uri multiple, indiferent de tehnologia de fabricatia 

a LED-ului, pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de 

aparat, în cazul în care un LED se va deteriora; 

- Carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune; 

- Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata; 

- Driverul va avea posibilitatea de ajustare a curentului de iesire maxim 1000mA; 

- Aparatul de iluminat va fi prevazut in interior cu conector tip baioneta sau alt tip de 

conector care sa permita intreruperea automata a alimentaria in momentul deschiderii 

compartimentului electric; 

- Protectie incorporate la descarcari si supratensiuni atmosferice de 10 kV pentru toate 

componentele electronice integrate in aparatul de iluminat. Dispozitivul de protectie va fi 

piesa separata de driver si va putea fi inlocuit in caz de defect; 

- Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata va asigura 

functionarea cu factorul de putere minimum 0.92, va permite comunicarea cu 

componentele de comanda ale sistemelor de control cel putin prin protocoalele de 

comunicare SF, va permite reducerea fluxului luminos cu minim 90 % din valoarea fluxului 

nominal, in trepte de minim 1 %; 

- Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui incinte 

separte, pentru a evita patrundere prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in 

care se intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri. Se 

vor prezenta fise tehnice si instructiuni de montaj pentru demonstrarea cerintei; 

- Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii de mentenanta, 

chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de mentenanta, acesta 

trebuie sa poata fi deschis intr-un interval scurt de timp, fara deterioararea 

componentelor aparatului de iluminat; nu se accepta aparate de iluminat pentru care 

difuzorul este lipit de carcasa; Se vor prezenta fise tehnice si instructiuni de montaj pentru 

demonstrarea cerintei; 

- Compartimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa pentru operatii de 

mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de 

mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un interval scurt de timp, fara 

deterioararea componentelor aparatului de iluminat; 

- Deschiderea compartimentului accesorii electrice se va face in partea de jos  sau sus . Se 

vor prezenta fise tehnice si instructiuni de montaj pentru demonstrarea cerintei.
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- Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut cu un dispozitiv pentru mentinerea 

capacului in pozitia „DESCHIS” pe durata realizarii interventiilor. Inchiderea 

compartimentului accesorii electrice se va face in minim 4 puncte de fixare. Fixarea se va 

face in minim 2 balamale si minim doua cleme de inchidere; 

- Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funtionare fluxul luminous sa nu se 

deprecize cu mai mult de 10%(L90B10). Aparatele vor fi echipate cu sistem CLO ( Constant 

Lumen Output) care permite mentinea constanta a fluxului luminous prin compensarea 

deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare 

datorate supradimensionarii initiale a fluxului luminous si implicit a puterii absorbite; 

- Sistemul de montaj va permite montarea pe brat si inclinare ajustabila pentru minim 

urmatoarele valori: - 15º, - 10 º, - 5 º, 0 º, 5 º, 10 º, 15 º; 

- Producatorul va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie mobila gratuita, aplicatia va 

functiona pe sistem browser web, pentru a putea fi accesata de pe orice terminal, cu orice 

sistem de operare. Se va indica numele aplicatiei si modul de accesare a acesteia, iar 

autoritatea contractanta va verifica functionalitatea conform Aplicatia va avea minim 

doua functiuni principale a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat b) 

introducere de date suplimentare despre ansamblul de iluminat; 

- Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale aparatului de iluminat: Denumirea 

comerciala complete, fluxul luminos, culoarea aparatului, temperatura de culoare a 

luminii, tipul distributiei luminoase, numarul de leduri, factorul de putere, data productiei, 

indicile de redare a culorii, gradul de etanseitate IP, gradul rezistenta la impact IK, 

greutate, tipul LED-urilor, tipul driverului cu mentionarea puterii si intervalului de amperaj 

la care functioneaza; 

- Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi insotit de fisa tehnica din care sa rezulte cel 

putin urmatoarele caracteristici tehnice: putere instalata aparat de iluminat, flux luminos 

al sistemului, randamentul luminous al sistemului, temperature de culoare, durata de 

viata, indicile de redare a culorii, material carcasa si material dispersor, grad de rezistenta 

la impact IK, grad de protective compartiment optic si compartiment accesorii electrice 

IP; 

- Se va prezenta certificate ENEC ce va confirma respectarea a minim urmatoarelor 

standard: EN 60598 -2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN 60598-1:2015; 

- Se va prezenta declarative RoHS care va confirma respectarea standardului EN 50581; 

- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP ce va confirma indeplinirea 

valorii minime solicitate, testul va fi in conformitate cu EN 6059801; 

- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK ce va confirma indeplinirea 

valorii minime solicitate. Testul va fi in confirmitate cu: IEC 62262; 

- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea 

standardului: IEC 61000-3-2;
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- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica, care va confirma respectarea 

urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547; 

- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN 

60598-2-3, EN 60598-2-5; 

- Se va prezenta raport de rezistenta la vibratii si raport de rezistenta aerodinamica; 

- Rapoarte de incercari emise de un laborator acreditat. Se va prezenta licenta de acreditare 

a laboratoarelor care au emis rapoartele de incercari; 

- Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul de 

iluminat propus; 

- Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere: 

- Temperatura de culoare TC = 1800-4000K ± 5%; 

- Indicele de redare al culorilor Ra≥70; 

- Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea 

minim următoarele funcţii: 

- Asigurarea functionarii cu factorul de putere minimum 0.92, pentru functionarea la 100%; 

- Permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de control, cel putin 

prin protocoalele de comunicare SF sau 1-10V; 

- Permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, in trepte 

de minim 1 %; 

- Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de functionare fluxul luminos sa nu se 

deprecieze cu mai mult de 10%. Aparatele vor fi echipate cu sistem CLO (Constant Lumen 

Output) care permite mentinerea constanta a fluxului luminis, prin compensarea deprecierii 

fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate 

supradimensionarii initiale a fluxului luminos si simplicit, a puterii absorbite. 

- Protecții: 

- Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni atmosferice de pana la 10KV, pentru 

toate componentele electronice integrate in aparatul de iluminat. Dispozitivul de 

protectie va fi piesa separata de driver si va putea fi inlocuit in caz de defect; 
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Sistem de telegestiune pentru aparate de iluminat: 

Sistemul de management prin telegestiune este legat de urmărirea de la distanţă a iluminatului. În acest 

caz dimmingul poate fi setat să funcţioneze automat, însă prezintă avantajul intervenţiei manuale atunci 

când este nevoie, fără a se interveni asupra aparatului de iluminat. 

Sistemul propus este compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicaţia sistemului 

de telegestiune și interfața utilizator. 

Modulul de control instalat pe aparatul de iluminat: 

Modulul va fi conectat direct la aparatul de iluminat printr-un conector standardizat de tip Nema sau 

Zhaga. Odată corpul instalat, serverul va recunoaște, comunica și poziționa automat corpul de iluminat pe 

harta online. Modulul reprezintă componenta înlocuibilă, fiind conectat la aparat printr-un conector 

standardizat, instalarea și dezinstalarea acestuia de pe aparat făcând-se fără utilizarea de unelte și fără 

deschiderea aparatului de iluminat. 

La momentul instalării, modulul se va auto configura și va furniza minim următoarele date despre aparatul 

de iluminat în sistem: 

-  Coordonate GPS; 

- Poziționare pe harta sistemului de telegestiune; 

-  Tip aparatului de iluminat: model, nr. leduri, puterea electrică instalată, tip driver, curentul pe 

driver; 

-  Starea aparatului de iluminat pornit / oprit. 

- Grad de protectie: IP66 

- Alimentare 110-277V CA -+10% sau 24V CC 

- Putere consumata in stand-by max. 1W 

- Putere consumata in operare max. 3W 

 

Modululele de control vor fi echipate cu: 

 - Modul de comunicatie pentru transmiterea datelor catre server. Se va preciza protocolul de 

comunicatie. 

 - Modul de transmisie a datelor in mod direct, fara medii intermediare, intre aparate pentru 

reactie combinata la factori externi: senzori de miscare, senzori de prezenta, senzori de mediu, 

etc. Se va preciza protocolul de comunicatie. 

-  Fotocelula pentru controlul aprinderii si stingerii in functie de nivelul iluminarii naturale 
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Pornirea si oprirea se va face in functie de ora de rasarit si apus si se va putea stabili un timp de intarziere 

si/sau avans de pornire si/sau oprire a sistemului fata de aceste ore. 

Comunicatia de la modulele individuale la serverul Cloud se face direct, nu se accepta sisteme prevazute 

cu elemente terte cu rol de concentratoare de date, altele decat modulele de telegestiune montate pe 

aparatele de iluminat. Transmisia datelor inregistrate de module catre server se va face prin retele GSM 

(minim 3G). Pentru interconectivitate fiecare dispozitiv de control are alocata o adresa IP tip IPv4. 

Modulele vor comunica intre ele in mod direct, fara medii intermediare, printr-o retea de comunicatie 

locala pe orizontala de tip RF. Se va prezenta fisa tehnica a modulului in care se vor evidentia ambele tipuri 

de comunicatie (GSM si RF). Modulele vor avea posibilitatea de a forma prin comunicatia RF o retea locala 

de tip Mesh. 

Reteaua locala RF va asigura o cale redundanta de comunicare cu serverul. In cazul in care unui modul de 

telegestiune i se va intrerupe comunicatia directa cu serverul, un alt aparat va prelua datele acestuia prin 

reteaua de comunicatie pe orizontala si le va trimite prin propria retea de comunicatie verticala catre 

serverul aplicatiei de telegestiune. Chiar daca datele si functionarea este asigurata prin acest mod, 

defectiunea va fi vizibila in interfata utilizator. 

Modulul de telegestiune va avea o sursa de alimentare proprie de rezerva (baterie interna), independenta 

de reteaua de alimentare a sistemului de iluminat, ce va permite ca, in cazul unei intreruperi neasteptate 

a tensiunii, acesta sa  transmita ultima inregistrare si diagnoza aparatului de iluminat. 

Se va pastra la nivel local programul de functionare si configuratia senzorilor, astfel incat in cazul 

intreruperii comunicatiei intre aplicatie si module, acestea vor functiona conform programelor 

prestabilite si senzorilor instalati. 

Accesul in interfata utilizator se va face prin accesarea unui broser web fara a fi necesara instalarea de 

aplicatii suplimentare. Accesul se va face in mod obligatoriu minim din Microsoft Edge, Google Chrome si 

Safari. Pentru configurarea, controlul si gestiunea tuturor elementelor conectate si neconectate ce fac 

parte din sistemul ofertat, se va folosi o singura interfata utilizator. 

Accesul se face pe baza de nume Utilizator, Parola si autentificare in doi pasi  cu generare cod de acces 

unic. 
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Afișarea informațiilor în interfața utilizator se va face în limba română 

Permite adaugarea manuala de elemente terte  in interfata sistemului de control si gestiune. Se vor putea 

adauga minim urmatoarele elemente: Puncte de aprindere, aparate de iluminat, senzori, containere de 

deseuri. 

Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, individual sau în grup, 

conform condiiţiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, care pot fi modificate în interfața 

utilizator în funcție de nevoile autoritatii contractante. Programarea a reactiei aparatelor la senzori, 

dimmingul acestora si timpii de mentinere, se va face in aceeasi interfata in paralel cu programul de 

dimming aplicat. Se va vizualiza in acelasi moment suprapuse, programul de dimming al aparatului si 

modul de functionare al acestuia in functie de semnalul senzorului. 

La realizarea unui profil de dimming, interfata va afisa in aceeasi fereastra, in timp real pe masura crearii 

profilului, procentul de reducere a consumului fata de functionare 100% - se va prezenta captura de ecran 

din aplicatia ofertata. Modificarea nivelului de focalizare (zoom) în interfața grafică, putându-se observa 

amplasarea individuală a fiecărui punct luminos poziționat în teren. 

Configurarea senzorilor si anume, dependenta aparatelor de acestia, stabilirea timpilor de reactie si 

nivelelor de iluminat la care sa functioneze aparatele la comanda acestora se va face in interfata de 

telegestiune ofertata. Trecerea din modul de comanda manuala in comanda automata se va face dupa un 

interval de timp stabilit in momentul comenzii manuale. Acest interval de timp va putea fi definit  in 

minute, ore, zile, saptamani (ex: 1 ora sau 3 ore sau 1 zi sau 1 saptamana); 

Pentru o securitate sporita, o comada manuala se va putea face doar prin reintroducerea parolei 

utilizatorului. 

Programarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice 

ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție de densitatea 

traficului, incadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare sau de durată lungă, 

sărbători, etc. 

Permite configurarea a cel puţin 50 de scenarii de funcţionare diferite (ex:  M1, M2, M3, M4, M5, M6, C1, 

C2, C3 intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal, etc.) la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de 

iluminat existente în sistemul de control, în funcţie de aplicaţia deservită (iluminat stradal, iluminat 

parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). În caz de nevoie, pentru aceste aparate de 

iluminat se pot încărca într-un mod facil alte scenarii de funcţionare. 
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Programele de funcționare (şi dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite scenarii de 

funcţionare, nu vor fi condiţionate de apartenenţa la o anumită locație/ stradă, la un anumit punct de 

aprindere, la un anumit dispozitiv de control zonal sau de configuraţia reţelei de alimentare cu energie 

electrică. 

Interfaţa va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de 

funcţionare diferite faţă de cel activ pentru restul anului, pentru fiecare program de funcționare în parte. 

Afisarea stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ starea dispozitivului de 

control, disfuncționalități în funcționare. 

Afişarea următorilor parametri electrici și de funcționare la nivel de dispozitiv de control: 

-  Putere electrică absorbită, cumulată pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de control; 

-   Tensiunea de alimentare; 

-  Intensitatea curentului electric; 

-  Cosϕ; 

-  Energie consumată la nivel de dispozitiv de control individual, cumulată pentru sarcinile electrice 

alocate dispozitivului de control; 

-  Numărul de ore de funcționare ale sarcinilor electrice conectate; 

-  Nivelul curent de reducere a puterii si/sau a fluxului luminos; 

-  Ultima pornire și ultima oprire a aparatului de iluminat; 

-  Starea în care se află aparatul de iluminat – pornit/ oprit. 

Definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare sistem, 

emitere comenzi manuale, configurare echipamente, vizualizare rapoarte de funcționare,etc.); 

Posibilitatea ca utilizatorilor definiti sa li se permita accesul doar la o anumita parte dintre aparatele 

integrate. De exemplu, un utilizator responsabil pentru gestionarea unei anumite strazi, va avea acces 

doar la aparatele ce deservesc acea strada si le va vedea in interfata doar pe acestea, fara sa ii fie afisate 

si restul aparatelor din sistemul de telegestiune. 

Interfața utilizator permite configurarea pornirii/opririi aparatelor de iluminat în mod automat, în funcție 

de ceasul astronomic intern, în combinație cu o fotocelulă proprie sau externă, astfel încât să fie asigurată 

funcționarea optimă a aparatelor de iluminat în funcție și de condițiile meteo și/sau cele locale. 

Interfata de telegestiune va contine un modul de management a intregului sistem (stalpi, console, etc) si  

intretinere ce va permite crearea de tichete de comanda interventii de intretinere catre societatea 

responsabila.
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Interfata de telegestiune va permite ca in mod automat sa se trimita alerte prin email sau SMS in caz de 

eroare, modificare parametri luminotehnici, detectare semnal senzori etc. Alertele vor putea fi 

preprogramate si transmise fara interventie umana atunci cand este indeplinita conditia stabilita pentru 

transmiterea acestora. 

Interfata va permite controlul atat a aparatelor de iluminat cat si a senzorilor. Utilizatorul va avea la 

dispozitie un sistem de creare a dependietelor actiunilor si reactiilor aparatelor si senzorilor sub forma de 

schema logica ce va putea fi creata din meniul interfetei de control.   

Se vor prezenta capturi de ecran a 3 tipuri de scheme logice create in aplicatia de telegestiune cu 

urmatoarele reactii: 

1.  semnal senzor de temperatura Ta<0⁰ => cresterea intensitatii aparatului => transmitere 

ALERTA catre compania responsabila cu deszapezirea                       

2.  detectie miscare de la senzorul de miscare => transmitere ALERTA catre responsabil securitate                                                                                      

3.  detectarea unei erori de functionare aparat de iluminat => transmiterea unui tichet prin email 

societatii responsabile cu intretinerea. 

Aplicatia are la bază standarde deschise pentru controlul de la distanță al iluminatului public și poate 

interacționa cu platforme smart city mari prin API, acesta poate să realizeze și schimbul de date, sau să 

interacționeze cu sistemele învecinate, precum senzori de monitorizare a traficului, sistemele de 

monitorizare a mediului sau dispozitivele de siguranță. Sistemul de telegestiune permite monitorizarea și 

controlul fiecărui aparat, în mod individual și controlul de grup al aparatelor de iluminat public. 

Aplicatia  permite vizualizarea si gestionarea: 

-  aparatelor de iluminat controlate echipate cu module de telegestiune 

-  aparatelor de iluminat neconectate la sistemul de telegestiune 

-  infrastructura sistemului de iluminat: stalpi, console, puncte de aprindere, cutii de derivatie, etc 

-  procesului de mentenanta a infrastructurii de iluminat gestionate (emiterea de ordine de lucru, 

evidenta lor, statusul ordinelor de lucru) 

Aplicatia permite gestionarea a minim urmaroarelor elemente: 

-  Aparate de iluminat 

-  Puncte de aprindere  

-  Camere de supraveghere 

-  Senzori crepusculari 

-  Senzori binari  

- Senzori cu uz general 
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Aplicația permite prin protocoalele standardizate folosite afișarea imaginilor in timp real de la camerele 

video, informațiilor de la punctele de aprindere etc. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie pentru 

demonstrarea cerintei si se va regasi ca functiune in contul demo furnizat. 

Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output). Aceasta permite utilizarea în 

permanenţă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominală a acesteia, funcție 

necesară dacă pentru obţinerea rezultatelor luminotehnice în teren se va constata ulterior că va fi nevoie 

de un flux luminos mai mic decât cel considerat în calcule luminotehnice depuse în cadrul ofertei tehnice 

și financiare. 

Modificarea statică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar). Aceasta 

permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere 

orare, în funcţie de densitatea traficului, durată zi-noapte sau alte condiţii predefinite. Această funcție 

trebuie să poată fi realizată pentru cel puțin 10 nivele ale puterii absorbite, cu increment de cel puțin 1 

procent. 

Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar, in funcție de 

semnalul primit de la senzori). Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de 

fluxul luminos nominal, cand nu este detectata mișcare/prezența trafic urmând ca la momentul realizării 

detecției trafic, pe anumite paliere orare, nivelul puterii absorbite să crească la un alt nivel predefinit. 

Aceasta functie trebuie sa poată fi realizată pentru cel puțin 10 nivele ale puterii absorbite, cu increment 

de cel puțin 1 procent. 

În cazul unei avarii, precum întreruperea alimentarii cu energie electrică a dispozitivelor de control, după 

revenirea alimentării sistemul de control trebuie să fie operațional în maximum 5 minute și să transmită 

datele avariei în sistem în maxim 20 minute. 

Monitorizarea permanentă a aparatelor de iluminat și, la cerere sau în funcție de momente predefinite 

de timp, in mod automat fara interventie manuala, transmiterea de rapoarte cel puțin prin intermediul e-

mail-urilor, către destinatarii predefiniţi în sistem cu privire cel puţin la energia consumată; 

Dispune de o interfață de programare a aplicației  (API- Application Programming Interface), pentru 

interacțiunea viitoare cu o platformă tip Smart City. Se vor prezenta referinte cu aplicatii Smart City care 

au fost conectate prin API cu aplicatia de telegestiune ofertata. Se va prezenta numele aplicatiei, 

dezvoltatorul ei si proiectul in care a fost implementata.  

Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele 

Uniunii Europene ( marca CE ). Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei tehnice, se vor prezenta 

capturi dintr-o aplicatie implementata pana la momentul licitatiei. Capturile de ecran vor fi insotite de 

acordul beneficiarului final pentru prezentarea acestora. 
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Procesul de achizitie va include in mod obligatoriu prezentarea de catre ofertant a unui cont demo pentru 

verificarea indeplinirii tuturor functiunilor solicitate prin fisa tehnica. Daca cel putin una din 

caracteristicile/functiunlile solicitate mai sus nu se regasesc in contul demo, oferta va fi considerata 

neconforma; Ofertantul si achizitorul vor avea obligatia de a realiza o proba practica prin care se va 

demonstra indeplinirea tuturor caracteristicilor/functionalitatilor solicitate; ofertantii isi asuma ca la 

proba practica vor putea fi demonstrate caracteristicile/functionalitatile solicitate; 

Console 

Consolele se vor monta pe stalpii existenti la inaltimea specificata in proiectul luminotehnic. Pentru 

montarea aparatelor de iluminat pe stalpi se vor utiliza console din teava otel trasa cu diametrul de 48-60 

mm. Diametrul minim de 48 mm pentru aparate de iluminat cu greutati mai mici sau egal cu 6 kg si 

diametrul de minim 60 mm pentru aparate de iluminat cu greutati mai mari de 6 kg. 

Lungimea consolelor si unghiul de inclinare a acestora vor fi determinate tot in baza proiectului 

luminotehnic. Lungimea minima a bratului pe orizontala 60 mm, iar lungimea maxima nu va depasi ¼ din 

inaltimea de montaj. 

Fixarea consolelor de stalpi se va face cu cate doua bratari realizate din platbanda metalica zincata 

modelate dupa profilul stalpilor. Strangerea bratarilor se va face cu seturi de suruburi din otel si piulite. 

Sistemul de strangere cu suruburi permite reglajul bratarilor pentru a facilita prinderea a diverse inaltimi 

pe acelasi tip de stalp. 

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA 
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR 
SUPLIMENTARE 

In cadrul acestei investiitii nu se vor realiza extinderi de retea, deci nu vor exista lucrari de sapatura, nu 

exista posibilitatea intalnirii altor retele de utilitati.  

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN 
GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE. 

Scenariul 1: Modernizare iluminat public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.) 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni
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Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele: 

1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC + PT + DE); 

2. Lucrari specifice de constructie.  

Graficul de realizare a investitiei:                  

Tab 7 - Durata de realizare 

 

Scenariul 2:  Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate 

de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul 

aparatelor de iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, 

complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip 

LED. 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni 

Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele: 

1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC + PT + DE); 

2. Lucrari specifice de constructie.  

Graficul de realizare a investitiei:                  

Tab 8 - Durata de realizare 

 

In Anexa nr. 7, se pot urmari graficele de realizare a investitiei detaliate pentru varianta propusa.

 LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 

1. Proiectare X X           

2. Lucrari 
specifice de 
constructie 

 X X X X X X X X X X X 

 LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 

1. Proiectare X X           

2. Lucrari 
specifice de 
constructie 

 X X X X X X X X X X X 
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5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI: 

Scenariul 1: Modernizare iluminat public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de 

iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologia LED pe stalpii existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.) 

Valoarea totala a investitiei este de 710.282,59 lei fara TVA. sau 845.050,56 lei cu TVA. 

Scenariul 2:  Modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate 

de iluminat cu tehnologia LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED pe stalpi existenti 

folosind infrastructura existenta (stalpi, retea, etc.), implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul 

aparatelor de iluminat si extinderea sistemului de iluminat cu stalpi metalici avand inaltimea de 8m, 

complet echipati cu sistem fotovoltaic, sistem de stocare a energiei electrice si corp de iluminat de tip 

LED. 

Valoarea totala a investitiei este de 1.129.053,81 lei fara TVA. sau 1.342.974,12 lei cu TVA. 

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI: 

a. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse: 

Obiectul acestei investitii s-a indreptat catre doua obiective majore:  

- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare; 

- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate 

financiara a beneficiarului; 

Argumentele in favoarea deciziei de modernizarea iluminatului public sunt: 

- Cresterea sentimentului de siguranta; 

- Optimizarea consumului energetic; 

- Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

 infractionalitatii favorizate de intuneric; 
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a. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, 
in faza de operare: 

Numarul de locuri de munca create in faza de executie: 

Pentru lucrarile de modernizare iluminat public, sunt necesare urmatoarele resurse umane: 

-  1 persoana studii superioare 

-  1 persoana studii medii; 

-  4 muncitori calificati; 

Descrierea pozitiei celor 6 persoane: 

-  1 persoana: Manager de proiect 

-  3 persoana: Electrician autorizat ANRE categoria a II-a            

-  1 persoana: Sofer 

-  1 persoana: Magazioner 

Menționăm că pentru faza de execuţie aceste locuri de muncă nu sunt suportate de către beneficiar, 

întrucât execuția lucrării cade în sarcina unui executant. 

b. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a 
siturilor protejate, dupa caz: 

Impactul asupra mediului se poate analiza: vizual, poluare cu metale grele sau alte elemente chimice 

nocive, producerea de deseuri si ca si impact asupra solului, aerului si a apelor. 

Impact vizual 

- Lipsa retelelor aeriene si forma si textura moderna a echipamentelor produc un confort vizual 

comparativ cu sistemul de iluminat existent. 

- Lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza „dreptul la stele / cerul liber". POLUAREA 

LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un aparat de iluminat are 

directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe suprafata de iluminat) si se raspandeste 

aleatoriu in mediul inconjurator producand un anumit nivel de orbire si aducand un aport 

nedorit de iluminare pe alte suprafete, obiecte, etc 

"Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii international, precum "Dark sky", si care atrag 

atentia asupra poluarii luminoase in mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta printr-o bariera 

impotriva perceptiei corecte a cerului nocturn, cu impact serios asupra modului de viata. 
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Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive 

-  Lampile folosite nu folosesc metale grele (Hg, Pb). 

Producerea de deseuri 

-  Stalpii, lampile, aparatele de iluminat si confectiile metalice sunt total reciclabile. 

-  Dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si gabaritelor 

reduse in procesele de ecologizare si reciclare. 

Impactul asupra solului, aerului si a apelor 

Proiectul nu genereaza deversari de substante chimice sau materiale poluante pentru sol, ape si aer. 

c.  Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care 
acesta se integreaza, dupa caz: 

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne 

prin sporirea sigurantei traficului, a locuitorilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren. 
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5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 

Ipoteze ale analizei financiare 

Prezenta lucrare isi propune de analizeze in primul rand daca proiectul este oportun din punct de vedere 

economic şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale europene. În al doilea rând, lucrarea 

cerceteaza daca necesară contribuţia finantarii europene pentru ca proiectul să fie viabil din punct de 

vedere financiar. 

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmarit in mod principal impactul din punct de vedere financiar , 

economic, social si de mediu. S-a urmarit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor posibile, 

in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si 

merita pus in aplicare. 

Costurile şi beneficiile au fost  evaluate pe o bază diferenţială, luând în considerare diferenţa dintre 

scenariul proiectului şi un scenariu alternativ în afara proiectului.  Impactul s-a evaluat  în funcţie de 

obiectivele stabilite . 

Analiza  faptului daca proiectul «merita»  finantat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE – Valoarea 

economica actuala neta a proiectului si a RIRE – Rata interna de rentabilitate Economica. 

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si valorii  VNAF – Valoarea 

financiara actuala neta a proiectului si a RIRF – Rata interna de rentabilitate financiara. 

 

Obiectivele si scopul analizei financiare 

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. 

Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei, presupunand ca aceasta va fi 

exploatata prin intermediul unui operator in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului. 

 

Prin analiza financiara s-a urmarit in special: 

- profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu 

indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de 

rentabilitate calculată la total valoare investiţie). Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară 

din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de 

actualizare (RIRF/C < 4%) 

- durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor structurale. 

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat 

(neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. 
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Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii gradului de interventie 

financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar. 

Structura analizei financiare: 

 

Metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare 

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar actualizat”. În această 
metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. 
Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care 
sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului 
de finanţat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor 
riscuri. 

Perioada de referinţă reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-
beneficii. Intervalele de referinţă pe sector – în baza practicilor acceptate la nivel internaţional şi 
recomandate de Comisia Europeana – sunt furnizate mai jos: 

 

In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiala, proiectul fiind evaluat pe baza diferentelor 

costurilor si beneficiilor. 

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comisiei Europene Proiect 

generator de venituri reprezinta orice operaţiune ce implică investiţii în infrastructură, a cărei utilizare 

este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, şi orice operaţiune ce implică 

vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul 

propus nu este proiect generator de venituri. 

 

A. Investitia totala 

B. Costurile si veniturile 

totale ale exploatareii 

C. Surse de finantare 

Calcularea VNAF/C 

Sustenabilitatea financiara 

Calcularea RIRF/C 
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Calculul fluxurilor financiare  

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectueaza analiza financiara 
si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrari de numerar si iesirile de numerar. 

Analiza gradului de suportabilitate 

Deoarece suportabilitatea se calculeaza doar in cazul in care grupul tinta este obligat la plata unor tarife, 

analiza gradului de suportabilitate nu se poate efectua 

Ipoteze care au stat la baza stabilirii costurilor: 

- mod de exploatare: prin intermediul unui operator autorizat, in conformitate cu cerintele legale si 

ghidul solicitantului 

- tip de acoperire a costurilor: bugetul local  

 
Costuri, varianta fara proiect:  

TIP COSTURI ESTIMATE VALORI IN LEI 

Taxa anuala operator autorizat in urma procedurii de delegare - sau costuri de 
compensare 

0,00 

Costuri de mentenata si reparatii 8.500,00 

Consumuri de energie 13.637,70 

Factor corectie consum energie 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi 3.452,07 

TOTAL 25.589,77 

 
Costuri, varianta cu proiect:  

TIP COSTURI ESTIMATE VALORI IN LEI 

Taxa anuala operator autorizat in urma procedurii de delegare - sau costuri de 
compensare 

          5.000,00      

Costuri de mentenata si reparatii           2.189,47      

Consumuri de energie           8.319,00      

Factor corectie consum energie                      -        

Diverse si neprevazute + pierderi           2.007,02      

TOTAL 17.515,49 

 

In realizarea proiectiilor s-a aplicat principiul maximizarii cheltuielilor (platilor) si minimizarii veniturilor 
(incasarilor) pentru a putea asigura marja de siguranta necesara in realizarea analizei obiective a 
proiectului. De asemenea dimensionarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de exploatarea lui in conditii 
normale. 

 



 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

49 
 

SC ELECTRO GAVRAU SRL  
Loc. Calinesti Oas, nr. 483 
J30/213/2012 RO29987750 
Tel: 0748601656 
E-mail: electrogavrau@gmail.com 

 

Proiectiile iesirilor de numerar  
Pe baza platilor identificate a se realiza, a rezultat urmatoarele tabele ale analizei financiare: 

 

Tabelul proiectiilor iesirilor de numerar/platilor  - varianta fara proiect 

TIP COSTURI ESTIMATE 
Perioada de 
implementare 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Taxa anuala operator 
autorizat in urma 
procedurii de delegare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de mentenata si 
reparatii   

8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

Consumuri de energie   
13.637,70 13.637,70 13.637,70 13.637,70 13.637,70 

Factor corectie consum 
energie   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + 
pierderi    

3.452,07 3.452,07 3.452,07 3.452,07 3.452,07 

TOTAL   25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Taxa anuala operator autorizat in 
urma procedurii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de mentenata si reparatii 
8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

Consumuri de energie 
13.637,70 13.637,70 13.637,70 13.637,70 13.637,70 

Factor corectie consum energie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi  
3.452,07 3.452,07 3.452,07 3.452,07 3.452,07 

TOTAL 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Taxa anuala operator autorizat in 
urma procedurii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de mentenata si reparatii 
8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

Consumuri de energie 
13.637,70 13.637,70 13.637,70 13.637,70 13.637,70 

Factor corectie consum energie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi  
3.452,07 3.452,07 3.452,07 3.452,07 3.452,07 
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TOTAL 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 

 

Tabelul proiectiilor iesirilor de numerar/platilor  - varianta cu proiect 
 

TIP COSTURI 
ESTIMATE 

Perioada de 
implementar
e 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Taxa anuala operator 
autorizat in urma 
procedurii de delegare   5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Costuri de mentenata 
si reparatii   

2.189,47 2.189,47 2.189,47 2.189,47 2.189,47 

Consumuri de energie   
8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 

Factor corectie consum 
energie   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute 
+ pierderi    

2.007,02 2.007,02 2.007,02 2.007,02 2.007,02 

TOTAL   
17.515,4

9 

17.515,4

9 

17.515,4

9 

17.515,4

9 

17.515,4

9 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Taxa anuala operator autorizat in 
urma procedurii de delegare 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Costuri de mentenata si reparatii 
2.189,47 2.189,47 2.189,47 2.189,47 2.189,47 

Consumuri de energie 
8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 

Factor corectie consum energie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverse si neprevazute + pierderi  
2.007,02 2.007,02 2.007,02 2.007,02 2.007,02 

TOTAL 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

 

TIP COSTURI ESTIMATE Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Taxa anuala operator autorizat in 
urma procedurii de delegare 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Costuri de mentenata si reparatii 
2.189,47 2.189,47 2.189,47 2.189,47 2.189,47 

Consumuri de energie 
8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 8.319,00 

Factor corectie consum energie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Diverse si neprevazute + pierderi  
2.007,02 2.007,02 2.007,02 2.007,02 2.007,02 

TOTAL 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

 

Proiectiile intrarilor de numerar  

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comisiei Europene Proiect 

generator de venituri reprezinta orice operaţiune ce implică  investiţii în infrastructură, a cărei utilizare 

este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, şi orice operaţiune ce implică 

vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul 

propus nu este proiect generator de venituri.  

Beneficiarul, entitate publica, se va asigura ca toate costurile operationale afernte exploatarii investitiei  

vor fi prevazute prin intermediul bugetului  anual de venituri si cheltuieli. 

Necesarul de intrari de numerar, in stransa corelare cu nivelul iesirilor de numerar, pentru fiecare an in 

parte, este urmatorul: 

Tabelul proiectiilor necesarului de numerar in anii de exploatare – tabele ale analizei financiare – variant 

fara proiect 

Element cheltuiala 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Defalcare buget 0 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 

 

Element cheltuiala Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Defalcare buget 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 

 
 

Element cheltuiala Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Defalcare buget 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 25.589,77 
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Tabelul proiectiilor necesarului de numerar in anii de exploatare – tabele ale analizei financiare – variant 
cu proiect 

Element cheltuiala 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Defalcare buget 0 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 
 

Element cheltuiala Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Defalcare buget 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

 

Element cheltuiala Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Defalcare buget 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

 

Analiza proiectiilor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale 
Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, proiecte ale caror 

imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plati effectuate de un anumit grup tinta. Astfel, prin 

analiza de suportabilitate se urmareste daca cei care platesc taxele, tarifele pe baza carora se 

argumenteaza imput-urile proiectului sunt suportabile de catre grupul tinta si daca ele pot fi platite cu 

usurinta in functie de veniturile grupului. 

Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate calcula analiza 

suportabilitatii. 

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a mentine 

exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare nerambursabile. 

In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt asigurate prin fonduri 

publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu 

sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii. 

Tinand cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele 
sustenabilitatii. 

Tabelele sustenabilitatii financiare a proiectului – varianta cu proiect 

Element de analiza 
Perioada de 

implementare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Investitie -1.342.974,12 
          

Finantare bugetara + 
 fonduri nerambursabile 

1.342.974,12           

Costuri operare/intretinere 
/functionare 

  
-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 
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Defalcare bugetara   17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Investitie           

Finantare bugetara + fonduri nerambursabile           

Costuri operare/intretinere/functionare -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Defalcare bugetara 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Investitie           

Finantare bugetara + fonduri nerambursabile           

Costuri operare/intretinere/functionare -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Defalcare bugetara 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 17.515,49 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Calculul cofinantarii – gradului de interventie financiara 
Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri.  Conform definitiei Comiiei Europene Proiect 

generator de venituri reprezinta orice operaţiune ce implică  investiţii în infrastructură, a cărei utilizare 

este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, şi orice operaţiune ce implică 

vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul 

propus nu este proiect generator de venituri. 

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (tinand cont de 

definitia proiectelor generatoare de venituri) nu se calculeaza subventia acordata de Uniunea Europeana. 

In calculele financiare si cele economice se va tine cont de preverile masurii de finantare, in cadrul careia 

se va aplica. 

Determinarea ratei de actualizare 
Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate  nete (VNAF), trebuie 

definita rata actualizarii corespunzatoare. 

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie utilizata pentru 

actualizare in analiza financiara. 

Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este  aproximativ egala cu 

costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a ascontului de 4% va fi 1+4%=1,04 

dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1014 dupa doi ani; 1,04)x(1,04)x(1,04) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea 
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economica actualizata a unui Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei 

ani 1/1,57625 = 0,863838. Operatia ultima este inversul celei prezentate mai sus. 

Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului 

pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect 

alternativ. 

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 4% în termeni reali ca valoare 

orientativă pentru proiectele de investiţii publice cofinanţate prin Fonduri. 

 

CALCULUL SI ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI SPECIFICI INVESTITIEI 
 
Nota : Valoarea reziduala a fost considerata ca      649.038,89     lei , pe urmatoarele considerente : 

- durata de viata proiectata – 40 ani 
- durata de previziune – 15 ani 
- amortizare liniara 

Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta  financiara – tabelele analizei financiare – 
calcule efectuate raportat la costuri 

Element de analiza 
Perioada de 
implementar

e 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Investitie 
-

1.342.974,12 
0 0 0 0 0 

Costuri 
operare/intretinere 
/functionare 0,00 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

Valoare reziduala 0           

Flux de numerar 
neactualizat 

-

1.342.974,12 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

Factor de actualizare 
financiara 

1 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 

Flux de numerar 
actualizat pentru 
calculul indicatorilor 
financiari 

-

1.342.974,12 

-

16.841,8

1 

-

16.194,0

5 

-

15.571,2

0 

-

14.972,3

1 

-

14.396,4

5 

 

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 
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Investitie 0 
0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 
/functionare 

-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Valoare reziduala           

Flux de numerar neactualizat -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Factor de actualizare financiara 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari 

-

13.842,74 

-

13.310,33 

-

12.798,39 

-

12.306,15 

-

11.832,83 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Investitie 0 
0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 
/functionare 

-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Valoare reziduala                    839.358,83      

Flux de numerar neactualizat -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 821.843,34 

Factor de actualizare 
financiara 

0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 

Flux de numerar actualizat 
pentru calculul indicatorilor 
financiari 

-

11.377,73 

-

10.940,12 

-

10.519,35 

-

10.114,76 456.340,43 

 
 
Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta  financiara – tabelele analizei financiare – 
calcule efectuate raportat la capital 

Element de analiza 
Perioada de 
implementa

re 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Investitie -335.743,53 
0 0 0 0 0 

Costuri 
operare/intretinere 
/functionare 0,00 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

Valoare reziduala 0           

Flux de numerar 
neactualizat -335.743,53 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 

-

17.515,4

9 
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Factor de actualizare 
financiara 

1 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 

Flux de numerar 
actualizat pentru 
calculul indicatorilor 
financiari 

-259.615,56 

-

16.681,41 

-

15.887,06 

-

15.130,53 

-

14.410,03 

-

13.723,84 

 

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Investitie 0 
0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 
/functionare 

-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Valoare reziduala           

Flux de numerar neactualizat -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Factor de actualizare financiara 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 

Flux de numerar actualizat pentru 
calculul indicatorilor financiari 

-

13.070,32 

-

12.447,93 

-

11.855,17 

-

11.290,64 

-

10.752,99 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Investitie 0 
0 0 0 0 

Costuri operare/intretinere 
/functionare 

-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Valoare reziduala                    839.358,83      

Flux de numerar neactualizat -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 821.843,34 

Factor de actualizare 
financiara 

0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 

Flux de numerar actualizat 
pentru calculul indicatorilor 
financiari 

-

10.240,94 -9.753,28 -9.288,84 -8.846,51 395.320,70 

 

Rezultatele analizei financiare 
 
Formulele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt: 
NPV(S) = S0 / (1+i )0 + S1 / (1+i )1+ S2 / (1+i )2+.... + Sn / (1+i )n   
RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) | )] 
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VANF/c -1.071.651,91 

RIRF/C -8,40% 

Fluxul de numerar 0 

 

VANF/k -113.802,33 

RIRF/k -2,00% 

Fluxul de numerar 0 

 

Concluzie: 

 sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece : 

 fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.  Chiar daca este zero, 
proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece 
excedentele la finele fiecarui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o 
institutie de publica nu poate la finalul anului sa inregistreze excedent 

 finantarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea 
proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in 
Romania domeniul public este finantat de la Buget  

 VANF/C si RIRF/C este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca proiectul necesita 
ajutor financiar din partea fondurilor publice 

 VANF/k si RIRF/k este negativ si este <4% : rezulta in mod clar ca proiectul necesita 
ajutor financiar din partea fondurilor publice fara sa existe riscul de supra-finantare 

 

Analiza optiunilor si analiza multicriteriala 
 

Incadrarea financiara a proiectului 
Valoarea proiectului propus este 1.342.974,12 lei cu TVA. Conform prevederilor art 39, din Documentul 

de lucru nr. 4 (UE), proiectele din sectorul transporturilor care depasesc valoarea totala de 25 milioane de 

euro, sunt considerate « proiecte majore » 

 

Variantele car pot fi luate in considerare sunt urmatoarele: 

- Optiunea zero – fara a realiza nici o investitie, lasand situatia asa cum este in momentul de 

fata.  

- Optiunea maxima – realizarea investitiei recomandate de proiectant  

- Optiunea medie – executarea de reparatii sumare la reteua existenta 
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Analiza optiunii A – optiunea de a nu face nimic 

Aceasta optiune presupune ca sa nu se efectueze nici o investitie iar situatia sa ramana asa cum este in 

momentul de fata si anume sa nu se realizeze nici o investitie in domeniul eficientei si extinderii retelei de 

iluminat public. 

 

Dezavantajele majore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 
Directe: 

 Imposibilitatea de a acorda servicii publice de calitate 

 Cresterea riscurilor de defectiuni de lunga durata 

 Mentinerea unor costuri de exploatare mari 

 Efecte negative asupra mediului prin consumuri mari de energie 
Indirecte: 

 Păstrarea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată 
cu poziţia României de stat membru U.E. 

 Imposibilitate de dezvoltare a  zonei; 

 Ineficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de 
interes local; 

Avantajele minore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 
- nu necesită investiţii, situaţia ar rămâne aşa cum este 
 

Analiza optiunii B – optiunea de a face maximul 
Aceasta optiune presupune realizarea si implementarea scenariului propus de catre proiectant . 
Scenariul recomandat de catre elaborator 
Avantajele mojore ale optiunii B – optiunea de face maximul 
Directe: 

 Servicii publice de calitate 

 Reducerea riscurilor de defectiuni de lunga durata 

 Reducerea cu peste 61 % a costurilor de exploatare 

 Reducerea efectelor negative asupra mediului prin consumuri mari de energie 
Indirecte: 

 Reducerea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat 
odată cu poziţia României de stat membru U.E. 

 Cresterea atractivitatii zonei de dezvoltare a  zonei; 

 Eficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de 
interes local; 

 

Dezavantaje minore ale optiunii B – optiunea de face maximul 
- cost investitional ridicat 
Metode ce atenuare a dezavantajelor optiunii B – optiunea de face maximul 
- apelarea la o sursa de finantare publica 
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Analiza optiunii C – optiunea de a face minimul necesar 
Aceasta optine ar presupune realizarea unor lucrari de reparatii la retea existenta fara sa se schimbe 
solutia de iluminare. 
Dezavantajele majore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 
Directe: 

 Imposibilitatea de a acorda servicii publice de calitate 

 Cresterea riscurilor de defectiuni de lunga durata 

 Mentinerea unor costuri de exploatare mari 

 Efecte negative asupra mediului prin consumuri mari de energie 
Indirecte: 

 Păstrarea decalajului dintre Romania şi U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată 
cu poziţia României de stat membru U.E. 

 Imposibilitate de dezvoltare a  zonei; 

 Ineficientizarea Administraţiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de 
interes local; 

Avantajele minore ale optiunii A – optiunea de a nu face nimic 
- necesită investiţii minore 

 

Analiza comparativa a optiunilor avute la dispozitie 
Criteriile avuta in vedere la realizarea analizei comparative a optiunilor sunt urmatoarele: 
- Contributia la imbunatatirea serviciilor publice 
- Reducerea efectelor negative asupra mediului 
- Reducerea costurilor de exploatare 
- Contributia la dezvoltarea economica a zonei 
- Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei  
- Nivelul investitional pe care il implica 
 

CRITERII DE ANALIZA OPTIUNEA A OPTIUNEA B OPTIUNEA C 

Contributia la imbunatatirea serviciilor publice 0 10 5 

Reducerea efectelor negative asupra mediului 0 10 5 

Reducerea costurilor de exploatare 0 10 5 

Contributia la dezvoltarea economica a zonei 0 10 5 

Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei  0 10 5 

Nivelul investitional pe care il implica 10 0 5 

TOTAL 10 50 30 

 

 minim Modul de notare 
  

maxim 

0 10 

Modalitatea de notare 
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ANALIZA COST-EFICACITATE 
Obiectivele si scopul analizei cost-eficacitate  

Analiza cost-eficitate evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii sau a tarii. Ea 
este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii 
ca in cazul analizei financiare. 

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului 
este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei perioade din anii de previziune. 

 

Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate 
 
Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza carora s-au facut 

corectiile necesare. Aceste corectii au fost: 

• Corecţii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvenţiile şi transferurile simple (de ex. plata 

contribuţiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, preţurile trebuie să includă taxele directe. De 

asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenţii sunt destinate corectării efectelor externe, atunci 

acestea trebuie să fie incluse. 

• Corecţii pentru efectele externe: este posibil să se genereze anumite impacturi care depăşesc proiectul 

şi afectează alţi agenţi economici fără a obţine vreo compensaţie. Aceste efecte pot fi fie negative sau 

pozitive. Deoarece, prin definiţie, efectele externe apar fără compensaţii monetare, acestea nu vor fi 

prezente în analiza financiară şi prin urmare trebuie să fie estimate şi evaluate. 

• De la preţuri de piaţă la preţuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale şi efectele externe, 

există şi alţi factori ce pot îndepărta preţurile de echilibrul pieţei competitive (respectiv eficiente): 

0 2 4 6 8 10 12

Contributia la imbunatatirea serviciilor
publice

Reducerea efectelor negative asupra
mediului

Reducerea costurilor de exploatare

Contributia la dezvoltarea economica a zonei

Contributiua la dezvoltarea sociala a zonei

Nivelul investitional pe care il implica

comparatia optiunilor - analiza multicriteriala

OPTIUNEA C OPTIUNEA B OPTIUNEA A
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regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informaţiile incomplete, etc. În 

toate aceste cazuri, preţurile de piaţă adoptate (respectiv financiare) sunt înşelătoare; în schimb, trebuie 

să se folosească preţuri contabile (fictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor şi 

disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieşirile. Preţurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor 

de conversie la preţurile financiare.  

 

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect  
 

Beneficiul 1. 

- Locuri de munca create pe durata executiei – 6 locuri de munca 

- Locuri de munca create pe durata exploatarii – 0 locuri de munca 

In  cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca  1750 
ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare somaj, subventii, etc)1 
 
 

 
 
 
Beneficiul 2. 

Beneficii economice rezultate din economiile de energie consumata – diferenta intre scenariul cu proiect 
si scenariul fara proiect 
 
 

                                                           
1 http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-cu-

fiecare-somer-5303474 si informatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener in cadrul 

casei de avocatura bpv Grigorescu 

http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-cu-fiecare-somer-5303474
http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-cu-fiecare-somer-5303474
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Beneficiul 3. 

Reducerea efectului de poluare prin consumul mai mic de energie. Se economiseste, conform calculelor 

tehnice, o cantitate anuala de 20.439,98  Kwh prin implementarea proiectului ( . Pentru a putea calcula 

acest efect pozitiv, facem referire la pretul unui certificat verde care dupa cum stim este echivalentul 

efectului poluarii pentru energia produsa si care ajunge conform OPCOM la pretul de 132,02 lei/CV 

 

 
 
 

Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative  
In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investitiei va genera si externalitati negative, si 

anume: 

Pe timpul realizarii lucrarilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protectie 

avute in vedere pentru protectia mediului. Statistic, pentru indepartarea efectelor negative ale unei lucrari 

de aceasta anvergura, se cheltuieste cca 1% din valoarea lucrarilor in primul an si cca 0,5% din valoarea 

investitiei pe o durata de 3 ani de la finalizare 

Tinand cont de specificul investitiei, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative care sa 

afecteze economic investitia. 

 

Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata 
Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt: 
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- eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la sectiunea de setimare a 

costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investitie 

- eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie 

- eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele  din investitie 

- eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului 

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu exceptia TVA-ului) 

ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, 

elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor, disponibil la 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf. 

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc printre costurile 

proiectului. 

 

 

Calculul indicatorilor de performanta   
Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este 
efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea tabelului pentru analiza cost-eficacitate.  

Rata actualizarii in analiza  proiectelor de investitii – rata actualizarii sociala  incearca sa reflecte viziunea 
sociala asupra modului in care costurile si beneficiile  viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. 
Ea poate diferi de rata actualizarii financiare in cazul in care piata capitalului este imperfecta (ceea ce se 
intampla  intotdeauna in realitate). 

Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in interpretarea si 
alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. Experienta internationala este foarte larga si 
a implicat diferite tari ca si organizatii internationale.  

Cu toate aceste o rata a actualizarii sociale europene de 4,5% poate avea  justificari diferite si poate furniza 
un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE. 
 
 
 
 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf
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 Element de analiza 

Perioada 
de 

implemen
tare 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Corectii Fiscale 499.502,96 
2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 

  Eliminarea TVA-ului 
din investitie 

213.920,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilor 
cu avizele si taxele din 
investitie 

3.157,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilo 
cu diversele si 
neprevazutele  din 
investitie 

253.309,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea TVA din 
costurile de operare 

0,00 2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 

  Eliminarea 
impozitului pe profit si 
dividende 

29.115,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficii economice 
126.000,00 188.858,22 188.858,22 188.858,22 188.858,22 188.858,22 

  Locuri de munca 
create pe durata 
executiei 

126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Locuri de munca 
create pe durata 
exploatarii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Reducerea costurilor 
de exploatare 

0,00 8.074,29 8.074,29 8.074,29 8.074,29 8.074,29 

  Efectul reducerii 
poluarii 

0,00 180.783,93 180.783,93 180.783,93 180.783,93 180.783,93 

Externalitati negative 
-13.429,74 -5.192,31 -5.192,31 -5.192,31 0,00 0,00 

  Efectul poluarii din 
timpul lucrarilor 

-13.429,74 -5.192,31 -5.192,31 -5.192,31 0,00 0,00 

Cash flow financiar 
neactualizat 

-

1.342.974,

12 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Cash flow economic 
neactualizat 

-

730.900,90 168.947,01 168.947,01 168.947,01 174.139,32 174.139,32 

Factor de actualizare 
1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
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Cash flow economic 
actualizat 

-

725.371,66 160.901,92 160.901,92 160.901,92 165.846,98 165.846,98 

 
 

Element de analiza Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Corectii Fiscale 2.796,59 
2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 

  Eliminarea TVA-ului din investitie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilor cu avizele si 
taxele din investitie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilo cu diversele 
si neprevazutele  din investitie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea TVA din costurile de 
operare 

2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 

  Eliminarea impozitului pe profit si 
dividende 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficii economice 
188.858,22 188.858,22 188.858,22 188.858,22 188.858,22 

  Locuri de munca create pe durata 
executiei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Locuri de munca create pe durata 
exploatarii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Reducerea costurilor de 
exploatare 

8.074,29 8.074,29 8.074,29 8.074,29 8.074,29 

  Efectul reducerii poluarii 
180.783,93 180.783,93 180.783,93 180.783,93 180.783,93 

Externalitati negative 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Efectul poluarii din timpul 
lucrarilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow financiar neactualizat 
-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 

Cash flow economic neactualizat 
174.139,32 174.139,32 174.139,32 174.139,32 174.139,32 

Factor de actualizare 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Cash flow economic actualizat 
165.846,98 165.846,98 165.846,98 165.846,98 165.846,98 

 

Element de analiza Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 

Corectii Fiscale 2.796,59 
2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 

  Eliminarea TVA-ului din investitie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eliminarea costurilor cu avizele si 
taxele din investitie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea costurilo cu diversele 
si neprevazutele  din investitie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Eliminarea TVA din costurile de 
operare 

2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 2.796,59 

  Eliminarea impozitului pe profit 
si dividende 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficii economice 
188.858,22 188.858,22 188.858,22 188.858,22 188.858,22 

  Locuri de munca create pe 
durata executiei 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Locuri de munca create pe 
durata exploatarii 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Reducerea costurilor de 
exploatare 

8.074,29 8.074,29 8.074,29 8.074,29 8.074,29 

  Efectul reducerii poluarii 
180.783,93 180.783,93 180.783,93 180.783,93 180.783,93 

Externalitati negative 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Efectul poluarii din timpul 
lucrarilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow financiar neactualizat 
-17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 -17.515,49 350.662,53 

Cash flow economic neactualizat 
174.139,32 174.139,32 174.139,32 174.139,32 542.317,34 

Factor de actualizare 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Cash flow economic actualizat 
165.846,98 165.846,98 165.846,98 165.846,98 516.492,71 

 
 

Rezultatele analizei cost-eficacitate:  
VANE/c 

2.188.909,75 

IRRE/c 21,82% 

rB /C 0,43 

Concluzie: 

 VANE/C este pozitiv si RIRE/C este mai mare de 5% : rezulta in mod clar ca proiectul 
este necesar si dorit, si necesita finantare prin fonduri publice 
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Analiza de senzitivitate  
O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza riscurilor pe care le implica 

realizarea lui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si economici la diferite fluctuatii/variabile critice care 

pot influenta proiectul. 

Identificarea variabielor critice  

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii  modelului, care este acela 

ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul 

de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile 

care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa 

fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei parametri 

pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1 % provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a 

rentabilitatii sau cu 5 % a valorii actuale nete. 

Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram: 

-  dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei, 

schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor. 

-  date referitoare la cerere – volumul traficului 

-  costurile investitiei – modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a situatiei 

in domeniul constructiilor 

In functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii: 

- Cresterea costului investitional cu 10% 

- Cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 % 

 

Rezultatele analizei de senzitivitate 
 
In urma analizei implicatiilor scenariilor s-a tras urmatoare concluzie: 

Indicator Scenariu: cresterea costurilor 

de operare (materiale 

intretinere, mentenanta) cu 10 

% 

 

Scenariu: cresterea costului 

investitional cu 10% 

VNAF Ramane negativa Ramane negativa 

VNAE Ramane pozitiva Ramane pozitiva 

RIRF Ramane mai mic de 4% Ramane mai mic de 4% 

RIRE Ramane mai mare decat 5% Ramane mai mare decat %% 

B/C calculat economic Ramane supraunitar Ramane supraunitar 
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Analiza de risc  
Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:  
    1. Conceperea unui plan de management a riscurilor; 

    2. Identificarea riscurilor; 

    3. Analiza calitativa a riscurilor; 

    4. Analiza cantitativa a riscurilor; 

    5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri; 

    6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de aparitie a unor noi riscuri. 

  

Conceperea unui plan de management a riscurilor 
Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate   

avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.  

 

 Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici:  
*Probabilitate de aparitie 

*Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :  

     •Impact negativ; 

     •Impact pozitiv; 

*Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.  

 

Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al riscurilor sunt:  
*Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate de proiect 

(stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investitiei; 

*Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului; 

*Categorii de risc, nivelele si probabilitati, impacturi estimate(avantajul acestei investigatii reprezinta 

folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu).  

 

Identificarea riscurilor 
Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:  

*Brainstorming; 

*Tehnica Delphi; 

*Interviu; 

*Identificarea cauzelor sursa; 

*Analiza SWOT 

Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa (raute cause identification).  Astfel 

pornind de la matrice cadru logica care reprezinta oglibda proiectului au fost identificate potentiale riscuri 

ale proiectului pe diferite nivele:  
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Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii.  Aceasta 
presupune:  
*obtinerea aprobarii documentatiie de catre Solicitant; 

*semnarea contractului de finantare intre Autoritatea de Management si Solicitant.  

In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi 

implementat.  Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele in faza de 

contractare.  

 

Avand in vedere anvergura proiectului de investitii,  sustinerea financiara din partea Uniunii Europene 

este imperativ necesara,  deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila realizarea obiectivelor 

propuse.  
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Nivelul 3 
Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:  

 Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii; 

 Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut; 

 Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul 

financiar stipulat in contractul de lucrari; 

 Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servcii sau lucrari; 

 

Sistemul biocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au determinat, 

in practica, grave decalaje intre momentul planificat al platii si cel al platii efective.  Avand in vedere, ca 

noile proceduri de plati prevad sistemul de decontare, se apreciaza ca potentiale deviatii de la calendarul 

de plati poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.  

 

Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare europeana a demonstrat ca 

motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de investitie se datoreaza unei proaste corelatii  intre 

conditiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitatie si posibilitatile reale ale 

antreprenorilor.  

 

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achzitii poate apare ca urmare a 

influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite initial. Aceste conditii 

externe,  necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor 

specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare 

impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la 

reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.  

 
Nivelul 2 
Atingeea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:  

 Impact redus al strategiei de promovare in randul grupului tinta(populatie si agenti economici-

utilizatori ai vehiculelor) ; 

Pentru ca investitia sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va implementa un plan de 

marketing, al carui obiectiv va fi promovarea(constientizarea) in randul grupului tinta a 

facilitatilor/avantajelor aduse de realizarea investitiei. De indeplinirea acestui obiectiv depinde intr-o 

mare masura calitatea si coerenta planului de marketing.  
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Nivelul 1 
Riscurile abordate la acest nivel sunt:  

*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele nationale de dezvoltare a transportului; 

*Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la cea europeana.  

Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul transporturilor,  reprezinta un 

risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. In acest sens va trebui sa existe o comunicare 

eficienta si permanenta intre partenerii localui si factorii de decizie de la nivel central.  

Din practica proiectelor finantate de Uniunea Europeana s-a observat ca modificarile legislative dese si 

bruste pot afecta negativ succesul proiectelor.  

 

Analiza calitativa a riscurilor 
Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea 

riscurilor.  Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor 

precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

   Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri. 

 
Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:  

•Evitarea riscului –implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului; 

•Transferul riscului –impartirea impactului negatic al riscului cu o terta parte(contracte de asigurare, 

garantii) ; 

•Reducerea riscului-tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; 

•Planuri de contingenta-planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.  

 
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:  

Matricea management al riscurilor 

Nr 
crt.   

Risc Tehnicide control Masuri de management al riscurilor 
 

1 Conditii meteorologice 
nefavorabile pentru 
realizarea lucrarilor de 
constructii 

Reducerea riscului In vederea reducerii impactului asupra 
implementarii cu succes a 
investitiei, se recomanda o 
planificare riguroasa a activitatilor 
proiectului si luarea in calcul a unor 
marje de timp.  
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2 Impact redus al 
strategiei 
de promovare a 
proiectului 
(accesul la zone 
potentiale 
de dezvoltare)  

Evitarea riscului Pentru prevenirea aparitiei acestui risc se 
va recurge la conceperea si implementare 
unei strategii de promovare realiste. De 
asemenea, se vor stabili masuri coerente 
de stimulare a interesului grupului tinta 
(agenti economici care pot investi in zona 
deservita)  
 
 
 

3 Intarzieri in procedurile 
de achizitii a 
contractelor de 
furnizare servicii, bunuri 
sau lucrari 

Evitarea riscului Presedintele Unitatii de Implementare a 
Proiectului(UIP)  va 
avea ca responsabilitate monitorizarea si 
controlul riscurilor, astfel incat activitatile 
din cadrul proiectului sa fie adaptate 
imediat ce intervin schimbari in 
circumstante sau se produce un risc.  
Pentru a evita intarzierile in organizarea 
procedurilor de achizitii, graficul de 
realizare a acestora va fi atenta 
monitorizat, vor fi identificati din timp 
posibil furnizori si se va incerca o 
comunicare cat mai transparenta cu 
acestia.  

4 Neincadrarea efectuarii 
lucrarilor de catre 
constructor in graficul 
de 
timp aprobat si in 
cuantumul financiar 
stipulat in contractul de 
lucrari 

Evitarea riscului Pentru ca acest risc sa poate fi prevenit 
este necesar ca din etapa 
de elaborarea a documentatiei de 
finantare graficul Gantt al proiectului si 
bugetul estimat de costuri sa fie elaborat 
realist si pe baza unor input-uri certe. In 
acest 
sens,  introducerea rezervelor financiare si 
de timp este o masura 
preventiva.  
 
In conditiile in care prevenirea acestui risc 
nu constituie o masura 
oportuna si realista,  in contractul 
incheiat cu constructorul trebuie 
stipulate clauze de penalitate si denuntare 
unilaterala.  

 
 
 



 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

73 
 

SC ELECTRO GAVRAU SRL  
Loc. Calinesti Oas, nr. 483 
J30/213/2012 RO29987750 
Tel: 0748601656 
E-mail: electrogavrau@gmail.com 

 

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari 
climatice, ce pot afecta investitia. 
 
A. RISCURI  NATURALE  
 A.1. Fenomene meteorologice periculoase  

A 1.1. furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de grindina;  

A 1.2. inundatii;  

A 1.3  tornade;  

A 1.4. seceta;   

A 1.5. inghet,  poduri si baraje de gheata, caderi masive de zapada, chiciura, polei.  

 A 2. Incendii de padure – incendii la fondul forestier, vegetatie uscata sau culturi de cereale paioase.  

 A 3. Avalanse  

 A 4. Fenomene distructive de origine geologica  

A 4.1. alunecari de teren ;  

A 4.2. cutremure de pamant.  

           

Detalierea si analiza factorilor de risc natural 
Investitia, prin amplesarea ei geografica nu este expusa in mod expres la furtuni si vand puternic. Din 

punct de vedere al precipitatiilor masive, a caderilor de grindina sau a tornadelor comuna investitia se afla 

intr-o situatie de risc scazut, in special cand ne referim la riscurile generate asupra infrastructurii rutiere 

cu cel ce face obiectul investitiei. 

Din punct de vedere al inundatiilor, zona de amplasare a investitiei nu construite este ferita de  aceste 

tipuri de riscuri, terenul nu se afla amplasat intr-o zona inundabila si nici in imediata apropriere de cursul, 

albia unui ape. 

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice iernii, nu sunt in masura 

sa afecteze investitia. 

Investitia nu se afla in aproprierea unui fond forestier si nici in vecinatatea unor exploatatii agricole care 

sa amplifice riscul unor incendii. Mai mult, fiind un obiectiv de investitii cu caracter public, la realizarea 

proiectarii s-au avut in vedere toate cerinte cu privire la protectia impotriva acestor riscuri. 

 

Rezultatele studiului geotehnic, pentru evitarea riscurilor, au fost luate in considerare la realizarea 

structurii de rezistenta si a solutiilor tehnice propuse in faza de proiectare.  
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B. RISCURI TEHNOLOGICE  
B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii   

B 1.1. industrie  

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase  

B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu   

B 1.4. nucleare            

B 2. Poluare ape  

 B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari  

 B 4. Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de amploare: retele importante de radio, 

televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie termica, centralizata, de 

alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate si pluviale.  

 B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos  

 B 6. Munitie neexplodata  

  

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia vizata, reliefeaza: 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sa aduca riscuri 

activitatii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de produse periculoase 

sau deseuri 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe precum: 

transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu 

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare 

- Investitia nu se afla in aproprierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care sa puna in pericol 

constructia prin prabusiri 

- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosfera sau a munitiei neexplodate, analiza 

de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zona, astfel de evenimente nefiind 

inregistrate pe amplasamentul invenstitiei 

 
 C. RISCURI BIOLOGICE  
 C.1 Epidemii  

 C.2 Epizootii. 

 

Datorita specificului investitiei aceste tipuri de riscuri nu pot fi luate in considerare. 
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6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT(A): 

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, 
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR. 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate 
pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru executia lucrarii sunt 
beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului. 

Acest proiect vizeaza reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse. 

Evaluare pentru Scenariul 1: 

Investitie medie reprezinta alternativa de a inlocui aparatele de iluminat vechi existente cu aparate de 
iluminat tip LED si completarea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Evaluare pentru Scenariul 2: 

Investitie mare reprezinta alternativa de a retrage aparatele de iluminat vechi existente, si introducerea 

de aparate de iluminat cu tehnologie LED, precum si implementarea unui sistem de telegestiune la nivel 

de aparat de iluminat si dim-area sistemului de iluminat la valoarea de 75 % pentru un numar de 2350 de 

ore de funtionare pe an. 

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii: 

-  amplasament existent aflat in proprietate publica;  

-  costuri de investitie ce pot fi sustinute din bugetul local sau pot fi atrase din alte surse; 

-  cheltuieli de intretinere mici; 

-  consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare; 

-  refacerea cadrului natural. 

Avantajele Scenariului 2: 

Prin montarea pe stalpii existenti a aparatelor de iluminat cu  tehnologia LED, cu grad de protectie si 

rezistenta la impact ridicate, se asigura conditii pentru pastrarea in timp a caracteristicilor initiale si 

reducerea cheltuieliior de intretinere. Prin modernizarea sistemului de iluminat public se asigura 

reducerea consumului de energie electrica, precum si reducerea cheltuielilor pentru intretinerea 

sistemului de iluminat public.               
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Modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-uri, asigura o durata de 

viata ridicata, iar defectiunile care apar sunt acoperite de garantia asigurata. 

Montarea de aparate de iluminat pe toti stalpii existenti asigura un tratament egal pentru toti locuitorii 

comunei. 

In tabelele de mai jos sunt evidentiate costurile estimative generate de noul sistem, care vor fii obtinute 

in urma realizarii investitiei.  

Pentru intocmirea calculelor estimative  s-a utilizat un cost mediu al energiei de 1 leu/kWh fara TVA, 

valoarea fiind preluata din facturile de energie electrica aferente sistemului de iluminat public, obtinute 

de la serviciul de specialitate din cadrul Primariei Comunei Gherta Mica, aceasta reprezentand tariful 

mediu actual 

Tabel 9 - Analiza economii Comuna Gherta Mica 

 

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT 

Analizand cele doua scenarii recomandarea noastra este urmatoarea: 

Tinand cont de situatia existenta in prezent, de fondurile alocate de catre Primarie si de nevoia de 

modernizare a sistemului de iluminat, corelata cu nevoia de reducere a costurilor, zonele studiate sunt 

zone de locuinte unde este necesara asigurarea unui ambient placut si confortabil, aparatele de iluminat 

tip LED au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun iluminat al caii rutiere pentru 

securitatea conducatorilor auto si de pe alta parte un iluminat suficient al trotuarelor pentru protectia 

pietonilor contra agresiunilor, consideram ca scenariul 2 este cel care reprezinta solutia de investitie.

Nr. AIL

(buc) (KW) (KWh)

78 6,08 25.248,60

159 3,42 14.172,25

164 3,89 13.865,25

Consum anual estimativ (4150 h) Cheltuieli cu energia estimative
Economii realizate 

estimative
Putere instalata totala

(LEI fara TVA) (LEI fara TVA)

Comparatie - Conform Audit 

(%)(%)

Situatia Existenta

Varianta I

Varianta II

-43,87%

-36,03%

-43,87%

-45,09%

11.076,35 lei

11.383,35 lei

25.248,60 lei

14.172,25 lei

13.865,25 lei
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Avantajele scenariului recomandat: 

Avantajele scenariului 2, bazat pe: inlocuirea aparatelor de iluminat vechi, completarea cu aparate de 

iluminat cu tehnologie LED pe stalpii goi, aparatele de iluminat tip LED vor functiona in regim de 100 % 

pentru un numar de 1800 ore, iar pentru un numar de 2350 ore vor fi dimate in regim de 75 % a fluxului 

luminos,  implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de aparat de iluminat constau in: 

- Cresterea gradului de confort al populatiei locale; 

- Reducerea accidentelor rutiere; 

- Cresterea gradului de siguranta al populatiei prin diminuarea si descurajarea 

infractionalitatii favorizate de intuneric; 

- Aliniere la norme legale in vigoare si tendinte pentru dezvoltare a Comunei Gherta Mica; 

- Limitarea impactului asupra mediului; 

- Valorificarea potentialului nocturn al Localitatile; 

- Raportarea interventiilor privind mentenanta va fi mai facila. 

 

Prin montarea pe stalpii existenti de aparate de iluminat cu  tehnologia LED, cu grad de protectie si 

rezistenta la impact ridicate se asigura conditii pentru pastrarea in timp a caracteristicilor initiale si 

reducerea cheltuieliior de intretinere. Prin reabilitarea sistemului de iluminat public se asigura reducerea 

consumului de energie electrica, precum si reducerea cheltuielilor pentru intretinerea sistemului de 

iuminat public.    

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI: 

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata 
in lei, cu TVA si, respetiv, fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in 
conformitate cu devizul general; 

Indicatorii tehnico-economici prezentati astfel: 

- Pentru intreaga investitie: 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni  

Lucrarea se va realiza intr-o singura etapa, investitia cuprinde modernizarea Comunei Gherta Mica. 

Pentru intreaga investitie:    

Valoare investitie C+M: 287.040,25 lei fara TVA; respectiv 341.577,90 lei cu TVA
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b.  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități 
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, 
în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

Elemente fizice: 

- Numarul aparatelor de iluminat noi tip AIL 2 LED 45 W:  3 buc. 
- Numarul aparatelor de iluminat noi tip AIL 3 LED 30 W: 16 buc. 
- Numarul aparatelor de iluminat noi tip AIL 4 LED 20 W: 140 buc. 
- Numarul aparatelor de iluminat noi tip AIL 5 LED 45 W cu Sistem Fotovoltaic: 5 buc. 
- Puterea instalata totala [kW]: 3,89 kW 
- Montare console de sustinere aparate de iluminat: 164 buc. 
- Implementare sistem de telegestiun: 164 buc. 
- Montare cablu de alimentare tip CYYF 3x1,5 mmp: 492 m; 
- Montare cleme tip CDD 15 IL: 477 buc; 
- Montarea a 5 stalpi metalici avand inaltimea de 8m, complet echipati cu sistem fotovoltaic, 

sistem de stocare si corp de iluminat de tip Led 45W. 

Prin montarea noilor aparate de iluminat public tip LED vor aparea urmatoarele influente favorabile: 

- Asupra mediului: 
- Reducerea poluarii prin diminuarea gazelor cu efect de sera – datorita reducerii  

consumului de energie electrica; 
- Impact minim asupra mediului la scoaterea din uz: LED-urile nu contin substante 

daunatoare cum ar fi mercurul, plumbul sau alte substante chimice, aparate de iluminat 
cu LED-uri scoase din uz sunt 100 % reciclabile si ecologice; 

- Poluare luminoasa redusa. 
 
- Din punct de vedere economic: 

- Reducerea costului de intretinere-mentinere a sistemului de iluminat public; 
- Eficienta ridicata. 

 
- Din punct de vedere social: 

- Realizarea unei uniformitati mai bune datorita montarii aparatelor de iluminat tip LED pe 
toate strazile; 

- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 
- Nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar  

calitativ si uniform raspandit teritorial in comunitate; 
- Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 
- Imbunatatirea calitatii iluminatului public. 
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c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 
funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Economie de energie realizata: 45.09 % 
Consum estimat de energie electrică dupa investiţie: 13.865,25 kWh/an; 
Reducere CO2 (%): 45.09 % 

d.     Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni. 

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE 
SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR 
CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE 
AL PROPUNERILOR TEHNICE: 

Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Gherta Mica trebuie sa asigure satisfacerea unor 

cerinte si nevoie de utilitate publica ale comunitatii locale dupa cum urmeaza: 

- Garantarea permanentei in functionarea iluminatului public; 

- Realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de 

cooperare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract  (structura si nivelul 

tarifelor practicate vor fi in conformitate cu prevederile legale); 

- Imbunatatirea calitatii iluminatului public din zona studiata; 

- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

- Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatiilocale; 

- Cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; 

- Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a 

infrastructurii aferente serviciului. 

Normativele care reglementeaza dimensionarea iluminatului public stradal sau pietonal sunt: normativul 

european SR EN 13201/2015 si normativul intern NP-062-2002 . A fost folosit un program special destinat 

acestui tip de proiectare (Dialux) pentru a respecta prescriptiile impuse de aceste normative. 

In urma calculelor se obtin informatii privind puterea aparatelor, tipul lor, distributia luminoasa necesara, 

lungimea si inclinarea bratelor si inaltimea de montare a aparatelor precum si distanta admisa intre stalpi.  

Calcule luminotehnice se regasesc in anexa 5.1. Acestea au fost facute in functie de profilele de drum 

intalnite in zona studiata.
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6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A 
ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA 
BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONSTRACTATE DE 
STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE: 

Sursa de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta din fonduri 
nerambursabile prin Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a 
energiei in infrastructura de iluminat public. 

Valorile aferente serviciilor de intretinere a sistemului de iluminat, iluminatul festiv, precum si cheltuielile 
privind consumul de energie electrica vor fi asigurate de la bugetul local si nu fac obiectul prezentului 
studiu. 

In cazul in care in cadrul investitiei vor fi elemente neeligibile (lucrari, servicii, produse) costurile pentru 
acestea vor fi suportate de la bugetul local. 

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

Se va obtine la faza PAC impreuna cu avizele/acordurile/autorizatiile solicitate prin acesta. 

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

Nu e cazul, deoarece investiţia in SIPSRP se realizează pe stâlpii existenți ai reţelei de energie electrică. 

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE 
LEGE 

Nu e cazul, deoarece investiţia in SIPSRP se realizează pe stâlpii existenți ai reţelei de energie electrică. 

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII 
EXISTENTE 

Nu este cazul deoarece consumul de energie electrică, respectiv puterea instalată a noului SIPSRP 

înregistrează o valoare mai mică față de situația existentă  
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7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, 
MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE 
INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA 
TEHNICO-ECONOMICA 

Clasificarea notificării deoarece proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra 

mediului. 

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE 

TEHNICE, PRECUM: 

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru 

cresterea performantei energetice; 

 Nu este cazul deoarece nu sunt costuri eligibile în cazul acestui proiect. 

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; 

 Nu este cazul deoarece nu este necesar în cadrul proiectului, având înlocuiri de corpuri de 

iluminat care nu influențează volumul de trafic. 

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; 

 Nu e cazul, deoarece investiţia in SIPSRP se realizează pe stâlpii existenți ai reţelei de energie 

electrică. 

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 

 Nu este cazul. Proiectul un afectează monumentele istorice. 

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 

 Nu este cazul de a realiza studii suplimentare. În cadrul documentației a fost realizat un Audit 

energetic și un Audit luminotehnic care sunt esențiale pentru acest tip de proiect. 

Avand in vedere particularitatile investitiei propuse spre finantare, informatiile care nu au fost prinse in 

cadrul documentatiei tehnico economica ( SF ) intocmita nu sunt necesare avand in vedere particularitatile 

investitiei propuse spre finantare ( montare aparate de iluminat LED pe stalpii existenti )
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B. PIESE DESENATE 

1. CONTRUCTIA EXISTENTA 

a.  Plan de incadrare in zona 

Plansa 1 – Plan de incadrare in zona  

b.  Plan de situatie existent 

Plansa 2 - Plan de situatie existent Comuna Gherta Mica 

 

 

c.  Releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, 
cotate; 

Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie electrica. 

d. Planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și 
în zonele de protecție aferente. 

Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie  

electrica. 

2. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT 

Scenariul 2 

e.  Plan de situatie propusa 

Plansa 3. Plan de situatie propus Comuna Gherta Mica 

 

 

f.  Planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de 
principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau 
planuri specifice, după caz; 

Nu este cazul, deoarece investitia se realizează pe stalpii existenti ai retelei de energie  

electrica.  















































































































































































Cap. 2. FORMULARE  

CUPRINS 

 

 

Formular nr. 1. Acord de asociere 

Formular nr. 2. Declarație privind evitarea conflictului de interese (neîncadrarea 

în art. 59 și 60 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 3. Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 4. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 

și 167 din Legea 98/2016 

Formular nr. 5. Formularul de ofertă și anexa la acesta 

Formular nr. 6. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de 

mediu, social și cu privire la relațiile de muncă 

 

  



Formular nr. 1 

 

Acord de asociere 

Nr. ___________ din _________________ 

 

1. PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C _____________________________, cu sediul în ______________, str.______________, 

nr. _______, telefon ________________, fax __________________ înmatriculată la 

Registrul Comerțului din __________________ sub nr. ___________, cod de identificare 

fiscală _______________, cont __________________________________ deschis la 

____________________________ reprezentată de _____________________ având funcția 

de _____________________. în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE 

și  

S.C _____________________________, cu sediul în ______________, str.______________, 

nr. _______, telefon ________________, fax __________________ înmatriculată la 

Registrul Comerțului din __________________ sub nr. ___________, cod de identificare 

fiscală _______________, cont __________________________________ deschis la 

____________________________ reprezentată de _____________________ având funcția 

de _____________________. în calitate de ASOCIAT 

 

2. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități: 

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de ___________________ 
(denumire autoritate contractantă)  

__________ pentru atribuirea contractului /acordului cadru _____________________ 
(obiectul contractului / acordului-cadru) 

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câștigătoare.  

 

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de 

achiziție publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 



2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de 

asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. DURATA ACORDULUI 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a 

contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție) 

 

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1 Se împuternicește SC __________________, având calitatea de lider al asociației pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuternicește SC ___________________, având calitatea de lider al asociației pentru 

semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție. 

 

5. RĂSPUNDERE 

5.1 Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate 

obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

 

6. ALTE CLAUZE 

6.1 Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte 

ori situația o cere. 

6.2 Niciuna dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate 

să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin 

obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât și a Beneficiarului. 

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a 

mentenanței, cu prevederile contractului ce se va încheia între ________________ și 

Beneficiar. 
(liderul de asociere) 

 

7. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi în _______________________________________________. 
(adresa completă, nr. de tel, nr. de fax) 

 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin: 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 



b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a 

obligațiilor asumate de părți; 

d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 

9. COMUNICĂRI 

9.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi 

transmisă la adresa/adresele ___________________________, prevăzute la art. _______ 

9.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare. 

10. LITIGII 

10.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 

vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi _____________ în _______ exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 

 

LIDER ASOCIAT 

__________________ 

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

__________________ 

semnătura  

 

 

NOTĂ: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze 
  



Formular nr. 2 

Operator economic 

_______________ 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) 
 

 

Subsemnatul _______________, administrator al __________________, cu sediul în 

_____________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 

ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, respectiv:  

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 

sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 

finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare 

ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 



De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a 

sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta 

definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

 Data: ______________ 

 Administrator, 

 _________________ 

  



Formular nr. 3 

Operator economic 

_______________ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 
 

 

 

Subsemnatul ________________, administrator al ____________________, cu sediul în 

_____________________________________________, ofertant la procedura inițiată pentru 

atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect 

_______________________________________________________ organizată de 

_______________, declar pe propria răspundere că:  

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) și art. 

166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;  

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;  

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract 

de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, 

să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire. 

 



Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației privind falsul în declarații. 

 

 Data: ______________ 

 Administrator, 

 _________________ 



Formular nr. 4 

Operator economic, 

______________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, privind 

achizițiile publice  

 

 

Subsemnatul _____________________ în calitate de ________________ al Ofertantului/ 

Ofertantului asociat/Subcontractantului/Terțului susținător ___________________ declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situația de conflict de interese, astfel cum sunt situațiile prevăzute de art. 59 și art. 60 din 

Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu oricare din persoanele nominalizate în 

documentație.  

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile art. 61 din 

Legea nr. 98/2016. 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declarație. 

Societatea ____________________ este organizată ca societate pe acțiuni cu capital social 

reprezentat prin acțiuni la purtător: 

 

 DA. Ne angajăm să respectăm prevederile art. 53, alin (2) și (3) din Legea 98/2016. 

 NU 

 

 

Numele și prenumele __________________________, în calitate de, 

_______________________ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

______________________________________. 

      (denumire/nume operator economic) 

 

Data:________________ 

 
Ofertant 

__________________________________ 

(semnătura și ștampila) 

  



Formular nr. 5 

Operator economic 

__________________________ (denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, 

____________________________ (autoritatea contractantă) 

 

După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din 

documentație, subsemnatul/subsemnații, reprezentanți ai Ofertantului ___________________ 

ne angajăm să semnăm contractul __________________ (denumirea proiectului) să 

demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu 

cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile 

specificate mai jos, după cum reies din devizele ofertei. 

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările solicitate oferim un preț total de 

___________ lei fără TVA (suma în cifre și litere), la care se adaugă TVA în valoare de 

_____________ lei (suma în cifre și litere), din care: 

− servicii de proiectare tehnică _______________ (suma în cifre și litere), fără TVA, la 

care se adaugă TVA în valoare de _______________ (suma în cifre și litere). 

− asistență tehnică din partea proiectantului _______________ (suma în cifre și litere), 

fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ____________ (suma în cifre și litere). 

− -execuție de lucrări ________________ (suma în cifre și litere), fără TVA, la care se 

adaugă TVA în valoare de ___________________ (suma în cifre și litere). 

Durata totală de proiectare și execuție a obiectivului de investiții ofertată este de ___ luni. 

Termenul de garanție ofertat este de ______ luni pentru execuția lucrărilor. 

 

Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la 

solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 

totalitate, fără nicio rezervă sau restricție; 

b. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei 

proceduri de atribuire și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în invitația de participare și documentația de atribuire.  

c. În calitate de ofertant la această procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu 

vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența. 

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Data: ______________ 

_______________________ (denumirea reprezentantului), în calitate de ________________ 

(administrator/director/împuternicit/etc), legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

____________________ (denumirea ofertantului). 

  



Formular nr. 6 

 

 

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

Subsemnatul(a), _________________ domiciliat(a) în ________________________________ 

(nume/ prenume)                                                                 (adresa de domiciliu) 

identificat(ă) cu act de identitate ___________, seria ____________, nr. ______________, eliberat de  

(CI/ Pașaport) 

_______________________, la data de ______________, CNP ____________________, în calitate 

de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului __________________________  
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

la procedura pentru atribuirea contractului de servicii ____________________________ organizată de 

_______________________________________, declar pe propria răspundere, că pe toată durata 

contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de 

muncă. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta 

legislația de securitate şi sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea 

serviciilor. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoștință prevederile art 326 «Falsul în Declarții» din Codul 

Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 

2 ani sau cu amendă.". 

 

 

 

Data: ______________ 

 

Reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului  

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea, și denumirea reprezentantului împuternicit) 

______________________________ 
(semnătura și ștampila) 

 

 

 

Notă: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din 

contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă. 
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Contract de servicii de proiectare și execuție lucrări 

nr.______________data_______________ 

 

 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire 

a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și 

tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat 

prezentul contract de lucrări, 

Între: 

COMUNA GHERȚA MICĂ, cu sediul în loc. Gherța Mică, jud. Satu Mare, nr. 234, cod poștal 

447140, telefon/fax: 0261-838010, CIF 3896917, cont bancar _______________ deschis la 

Trezoreria Negrești Oaș, reprezentată legal prin CIUTA IOAN, având funcția de primar,  în calitate 

de achizitor, pe de o parte 

și  

_______________ cu sediul în _______, str _______, tel/fax ___________ / _________ număr de 

înmatriculare  _________  cod fiscal  _______________ cont Trezoreria ______, 

_______________________________, reprezentat prin ___________, -administrator, în calitate de 

executant. 

 

2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract –prezentul contract și toate anexele sale; 

b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor 

sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forța majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care 

nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu 

este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia 

din părți; 

f. zi- zi calendaristică; an- 365 zile. 

(se adaugă orice ce alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul și prețul contractului 

4.1 - Executantul se obligă să execute contractul de servicii de proiectare și execuție lucrări 

pentru obiectivul de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL SATU MARE, 

ETAPA II”, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA 

MICĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II”. 

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 

conform graficului de plăți, este de _________ lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 

_______ lei, din care: 

 

Servicii de proiectare :  

- servicii de proiectare (Pth+DTAC+DDE+DAA): - ____ lei 

- asistență tehnică din partea proiectantului (inclusiv participare la faze 

determinate): - __________ lei 

Execuția de Lucrări: 

- execuție de lucrări - ____ lei 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de ____ luni (servicii de proiectare 1 lună și execuție lucrări 

____ luni), începând cu data emiterii ordinului administrativ de începere a serviciilor/lucrărilor, și se 

poate prelungi în concordanță cu contractul de finanțare și cu actele adiționale ulterior încheiate și 

aprobate. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puțin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică și propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) garanția de bună execuție, dacă este cazul; 

e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părțile înțeleg să le considere ca fiind parte 

integrantă a contractului) 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe cu data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor 

și după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului și se termină la 

finalizarea lucrărilor și semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor. 

(se precizează data la care începe execuția contractului) 

 

8. Protecția patrimoniului cultural național  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  
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8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 

alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după 

descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a 

îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel 

de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 

părțile vor stabili: 

a. orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor 

istorice. 

 

9. Obligațiile principale ale executantului 

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină „EFICIENTIZAREA ȘI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA 

MICĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract. 

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile 

ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, 

inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre 

aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.  

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor 

operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea 

prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.  

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în 

vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite 

de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de 

către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 

sau care sunt cerute de achizitor. 

9.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice 

problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 

că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în 

scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu 

excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în 

execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

9.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, 

precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane 

necesare îndeplinirii responsabilității respective. 
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(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, 

pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 

furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 

obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrărilor.  

9.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația: 

i. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este 

autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările 

(atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine 

necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii. de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 

achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 

confortului riveranilor;  

iii. de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara 

șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților 

publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de 

lucru. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.  

9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, 

în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care 

deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va 

folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 

în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe 

și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 

distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv 

ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice 

ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor 

sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor 

reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 

care se află pe traseul șantierului.  

9.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 
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i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de 

materiale; 

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele 

materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligațiilor sale în perioada de garanție. 

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, 

ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată 

durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării 

proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării. 

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau 

încorporate în acestea; și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit 

de către achizitor. 

 

10. Obligațiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea 

contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 

„EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. 

COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II”. 

10.2 - La începerea lucrărilor, achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele 

necesare execuției lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b. suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier; 

c. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată; 

d. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

șantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către executant. 

10.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară 

pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin 

graficul de execuție a lucrării. 

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de 

circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.6 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

de la notificarea executantului. 

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații 

furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 

 

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  
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11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

contract în termenul convenit, achizitorul este îndreptățit să deducă din valoarea fără TVA a 

lucrărilor rămase de executat, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, acesta are obligația de a plăti, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% 

pentru fiecare zi de întârziere, pentru plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

11.3 (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera rezilierea de plin-drept a contractului, cu plata de 

daune-interese.  

(2) În cazul depășirii termenului prevăzut la art. 5 din prezentul contract de către executant, 

achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în 

întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situație executantul datorează achizitorului 

daune compensatorii, în cuantum de 10% din prețul lucrărilor neexecutate.  

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca 

această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire al 

executantului. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanția de bună execuție a contractului 

12.1 Garanția se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în 

conformitate cu prevederile art. 154 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului și, oricum, înainte de începerea 

execuției contractului. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parțiale. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct, la dispoziția autorității 

contractante. Suma inițială care se depune de către contractant nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 

valoarea contractului fără TVA. 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a 

contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra 

garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând 

totodată obligațiile care nu au fost respectate.  

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de: 

-70%  din  valoarea  garanției,  în  termen  de  14  zile  de  la  data încheierii procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

-restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepție finală.  

12.5 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 

 

13.Începerea și execuția lucrărilor 
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13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 7 zile de la primirea ordinului 

în acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 -(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la 

data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a 

lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre 

îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își 

îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze 

executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili 

conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a 

notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, 

și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă 

este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 

ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și 

testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției 

provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare 

calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. 

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, 

și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate 

conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate 

de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor 

14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, 



8 

 

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a 

oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 

lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la 

expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt 

achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 

calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că 

sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 

va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și 

termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și 

deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție. 

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția. 

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și 

funcțional.  

 

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanție este de ___ luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și 

până la recepția finală. 

16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror 

cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, 

în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a 

lucrărilor; sau 

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări 

suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul 

este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 

acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite 

acestuia. 

 

17. Modalități de plată 
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17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 5 zile lucrătoare de la 

încasarea sumelor de la AM, după executarea lucrărilor, în baza facturilor emise de executant și a 

documentelor justificative. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. 

Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt 

timp posibil. 

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi 

semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 

Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 

eliberarea certificatului de recepție finală. 

 

18. Ajustarea prețului contractului1 

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 - Prețul contractului se ajustează în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, după următoarea formulă: 

 

unde: "V_a" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „C“ reprezintă coeficientul de 

ajustare, iar „V_o“ reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta 

care a stat la baza încheierii contractului. 

Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă: C = (ICCM)n/(ICCMian.2021) 

x P + (1 – P), unde: «P» reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit 

alin. (3), «ICCMn» reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 

anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar 

«ICCMian.2021» reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 

ianuarie 2021.  

Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări 

încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, «ICCMian.2021» se asimilează indicelui de cost în 

construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului. 

În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului materialelor este 

luna încheierii contractului pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, 

respectiv luna încheierii actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în 

oferta inițială. 

19. Asigurări 

 

1Clauza se utilizează numai în cazul în care prețul contractului poate fi actualizat, cu condiția ca documentația de 

atribuire să precizeze acest lucru, precum și să conțină formula de ajustare ce urmează a fi utilizată, indicii care vor fi 

utilizați și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora. 
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19.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să 

testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane 

fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele 

de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, 

polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin 

lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 

agenților sau a angajaților acestuia. 

 

20. Subcontractanți 

20.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași 

condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanții desemnați. 

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu 

aceștia se constituie în anexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește 

partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și se va face numai 

cu acordul achizitorului. 

 

21. Forța majoră 

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 

și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Soluționarea litigiilor 
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22.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze 

fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din 

România.  

(se precizează modalitatea de soluționare a litigiilor) 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 

24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Părțile au înțeles să încheie astăzi, _________, prezentul contract în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

Achizitor, 

COMUNA GHERȚA MICĂ 

Primar, Ciuta Ioan 

Executant, 

__________________ 

 

 



PRIMĂRIA COMUNEI GHERȚA MICĂ – JUDEȚUL SATU MARE  

Loc. Gherța Mică, str. Principală, nr. 234, telefon/fax 0261-838010, e-mail:  

primar@primariaghertamica.ro 
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Nr. 973/22.07.2026 

 

Declarație 

privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie cu privire la procedura de 

achiziție publică în vederea încheierii contractului de achiziție de servicii de proiectare și 

execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, 

JUDEȚUL SATU MARE, ETAPA II” 

 

 

Subsemnatul, Ciuta Ioan, Primar, în calitate de reprezentant legal al Comunei Gherța Mică, 

jud. Satu Mare, declar pe propria răspundere, conform art. 63 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, că, persoanele menționate în tabelul de mai jos dețin funcții de decizie 

în cadrul autorității contractante Comuna Gherța Mică, și al furnizorului de servicii de achiziție, 

implicat în procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii de proiectare și execuție 

de lucrări pentru obiectivul de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN U.A.T. COMUNA GHERȚA MICĂ, JUDEȚUL 

SATU MARE, ETAPA II”: 

 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele Funcția pe care o deține 

1. Ciuta Ioan Primar 

2. Negru Gavrilă Viceprimar 

3. Gavrău Loredana-Irina 
Secretar General, Membru de rezervă în comisia 

de evaluare 

4. Sfrâncioc Mărioara Contabil, Membru în comisia de evaluare 

5. Costea Vasile 
Responsabil achiziții publice, Președinte cu drept 

de vot în comisia de evaluare 

6. Coste Nicolae-Cristian Membru în comisia de evaluare 

7. Handro Ionuț Vasile Consilier local 

8. Toderaș Ioan Consilier local 

9. Nichitut Ioan Consilier local 

10. Bud Ghiță-Sergiu Consilier local 

11. Bura Nicolae Consilier local 

12. Bura Negru Florin Consilier local 



PRIMĂRIA COMUNEI GHERȚA MICĂ – JUDEȚUL SATU MARE  

Loc. Gherța Mică, str. Principală, nr. 234, telefon/fax 0261-838010, e-mail:  

primar@primariaghertamica.ro 
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13. Gherman Vasile Consilier local 

14. Lazur Gheorghe-Florin Consilier local 

15. Nchitut Gheorghe Consilier local 

16. Rus Marinel-Ghiță Consilier local 

17. Țătan Grigore Consilier local 

18. Domokos Zoltan Csaba Expert extern cooptat financiar 

19. Olah Marcel Sebastian Expert extern cooptat tehnic 

 

 

 

Primar, 

Ciuta Ioan 
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